Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 548-2020-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 2/2020
 uzavřené dne 9. 7. 2020
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav Řečany nad Labem 
 mezi níže uvedenými stranami

SMLUVNÍ  STRANY:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

	Sídlo:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Zastoupen:
	Ing. Miroslavem Kučerou,
ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miroslav Kučera,
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ondřej Bartoš,
vedoucí Pobočky Pardubice

	Adresa:
	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

	Telefon:
	727 956 900

	E-mail :
	o.bartos@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, 120 00 Praha 2

	Zastoupen:
	Ing. Dalimilem Foltánkem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	8k7p399

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	Ing. Dalimil Foltánek


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk160379247]Předmětem dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo je snížení počtu MJ v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. na základě skutečné fakturace u těchto dílčích částí:

Dílčí část 3.4.2	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
(snížení z 8 MJ na 5 MJ)
méněpráce o 4 500,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.4.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
(snížení z 72 MJ na 47 MJ)
méněpráce o 2 500,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
(snížení z 50 MJ na 35 MJ)
méněpráce o 2 250,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
(snížení z 60 MJ na 4 MJ)
méněpráce o 8 400,- Kč bez DPH 

Dále snížení počtu MJ na základě upřesněného obvodu KoPÚ u dílčí části:

Dílčí část 3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
(snížení z 437 MJ na 431 MJ)
méněpráce o 3 600,- Kč bez DPH 

Dílčí část 3.6	Mapové dílo
(snížení z 437 MJ na 431 MJ)
méněpráce o 1 260,- Kč bez DPH 


Dále snížení počtu MJ na základě upřesněného čl. IV Technické požadavky na provedení díla:

Dílčí část 3.5.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
(snížení z 5 MJ na 4 MJ)
méněpráce o 3 000,- Kč bez DPH 
Méněpráce celkem: 25 510,- Kč bez DPH.

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem upravené o méněpráce. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5.	
[bookmark: _Hlk142028287]

Rekapitulace hlavních fakturačních celků po změně počtu MJ:

	
	Cena po úpravě MJ (Kč)

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 420 900 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	501 950 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	90 510 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 013 360 Kč

	DPH 21 %
	422 806 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 436 166 Kč




Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.



Příloha č. 1 Položkový výkaz činností




V Pardubicích dne 5.11.2025				V Praze dne 5.11.2025

Za objednatele						Za zhotovitele


„elektronicky podepsáno“
----------------------------------------------				----------------------------------------------
        Ing. Miroslav Kučera						Ing. Dalimil Foltánek
ředitel Krajského pozemkového úřadu					jednatel
          pro Pardubický kraj                
