 
	Dodatek č. 1	

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „KoPÚ v k.ú. Královice u Zlonic“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi 

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno

	
	Michaela Mancini, Pobočka Kladno

	Adresa:
	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

	Telefon:
	+420 601 584 040, +420 721 933 972

	E-mail :
	kladno.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

	Sídlo:
	Světská 148, 198 00 Praha – Kyje

	Zastoupena:
	Milanem Novým, jednatelem  

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milanem Novým, jednatelem

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

	Vedoucí týmu :
	XXXXXXXXXX

	Zástupce vedoucího týmu :
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	Jyem6ry

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459


 
(dále jen „zhotovitel“)  

a (společně dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“) 

Preambule
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „KoPÚ v k.ú. Královice u Zlonic“ (dále jen „SOD“). Účelem této smluvní úpravy je změna měrných jednotek u jednotlivých etap 6.2.4., 6.2.7. a 6.2.8..

V průběhu šetření zjišťování hranic pozemků řešených a neřešených, byl zjištěn skutečný počet měrných jednotek, a to na žádost vlastníků a na základě rozhodnutí komise. V důsledku toho došlo k upřesnění měrných jednotek a hranic obvodu KoPÚ.





Předmět Dodatku
Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění část odevzdávaného díla takto: 

[bookmark: _Hlk212110734]Původní stav dle SOD:
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	[bookmark: _Hlk166673867]6.2.4
	
Zjišťování hranic obvod KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013Sb.

	 100 bm
	146
	2 300,00
	335 800,00
	31.10.2025

	
6.2.7.


	Rozbor současného stavu 
	ha
	320
	300,00
	96 000,00
	31.1. 2026

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků
	ha
	320
	300,00
	96 000,00
	
28.2. 2026





Nový stav dle SOD:
	 
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku 
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4
	
Zjišťování hranic obvod KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsané stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013Sb.

	 100 bm
	141
	2 300,00
	324 300,00
	31.10.2025

	
6.2.7.


	Rozbor současného stavu 
	ha
	317
	300,00
	95 100,00
	31.1. 2026

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároku vlastníků pozemků
	ha
	317
	300,00
	95 100,00
	
28.2. 2026





Změna sídla společnosti
AREA G.K. spol s.r.o., Světská 1418, 198 00 Praha 9-Kyje.

[bookmark: _Ref50762777]Závěrečná ustanovení
 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Královice u Zlonic.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Michaela Mancini 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 		AREA G.K. spol. s r.o. 
  Místo: Praha						Místo: Praha
              Datum: 05.11.2025	                   Datum: 03.11.2025		

	„elektronicky podepsáno“                                            „elektronicky podepsáno“

……………………………				            …………………………………
Ing. Jiří Veselý	   					Milan Nový
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			             jednatel
a hl. m. Praha, Státní pozemkový úřad		             AREA G.K. spol. s r.o.
                                                                                                                                          Číslo Smlouvy Objednatele: 882--2024-537204
                                                                                                                Pomocná evidence KPÚ: 11/2024-537100   
					 Č.j. SPU 437040/ 2025                                                                                                                                 
                                                                                             KoPÚ v k. ú. Královice u Zlonic 
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 1 –  Komplexní pozemkové úpravy Královice u Zlonic
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	10 
	1 000,00
	10 000,00
	31.3. 2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	295
	800,00
	236 000,00
	30.6.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	141
	2 300,00
	324 300,00
	31.10.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	 100 bm
	13
	2 500,00
	32 500,00
	31.10.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	31.10.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	317
	300,00
	95 100,00
	31.1.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	317
	300,00
	95 100,00
	28.2.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	838 000,00
	28.2.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	317
	1 000,00
	317 000,00
	31.3.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	2 000,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	86
	500,00
	43 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	38
	1 000,00
	38 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	45 000,00
	90 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 300,00
	6 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 600,00
	3 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 350,00
	1 350,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	317
	1 200,00
	380 400,00
	28.2.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	17 000,00
	34 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	3
	6 000,00
	18 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 400,00
	8 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 800,00
	4 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 800,00
	1 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	986 650,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	320
	300,00
	96 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	838 000,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	986 650,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	96 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 920 650,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	403 336,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 323 986,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 05.11.2025
	Datum: 03.11.2025

	
	

	
	

	"elektronicky podepsáno"
	"elektronicky podepsáno"

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

















  



