Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.1071-2023-504201
Č.j. objednatele: SPU 381058/2025/Hum.
UID: spudms00000015940922 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 1071-2023-504201, uzavřené dne 27.09.2023)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kočín u Kralovic“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Kočín u Kralovic (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Petra Kejmarová,  vyšší rada Pobočky Plzeň
Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon: 															+ 420 727 956 822 
E-mail:																plzen.pk@spu.gov.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															 allGEO s.r.o.				
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským - jednatel
[bookmark: _Hlk151716960]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxx
Vedoucí týmu: 													xxxxx 
Zástupce vedoucího týmu: 									xxxxx 
Telefon: 															xxxxx
E-mail: 																xxxxx
ID DS: 																7pp75x5
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469



(dále jen „zhotovitel“), 
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.


PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy plnění 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. proběhlo na pobočce Plzeň dne 18.11.2024 jednání ohledně upřesnění předběžných obvodů. Tohoto jednání se zúčastnili zástupci pobočky, zpracovatele firmy allGEO s.r.o, Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, KP Kralovice a zástupce obce Kočín. Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Kočín u Kralovic tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu MJ u etap: 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7 Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a 6.4 Mapové dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla takto:


	Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1)
	2 125 508,- Kč

	Méněpráce bez DPH
	19 239,- Kč

	Vícepráce bez DPH
	-

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 106 269,- Kč

	DPH 21%
	442 316,49 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 548 585,49 Kč




	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	
100 bm
	
-6
	
2 519,00
	
-15 114,00
	30.9.2025
	-

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	
ha
	
-1
	
539,00
	
-539,00
	31.3.2026
	-

	[bookmark: _Hlk208901404]6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	
ha
	
-1
	
539,00
	
-539,00
	30.4.2026
	-

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč	
	-16 192,00
	
	

	6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	[bookmark: _Hlk208901092]6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	-1
	1 309,00
	-1 309,00
	31.5.2027
	-

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	
ha
	-1
	1 309,00
	-1 309,00
	31.5.2028
	-

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	-2 618,00

	
	

	6.4 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	
ha
	-1

	429,00

	-429,00
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	-

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	-429,00
	
	


3. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.
4. Dále je předmětem dodatku změna v technických záležitostech za objednatele je nyní oprávněna jednat xxxxx, vyšší rada Pobočky Plzeň, tel.: xxxxx a e-mail: xxxxx
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností




V Plzni dne 26. 09. 2025			                               V Plzni dne 24. 09. 2025                              


Za objednatele:													Za zhotovitele:

								

…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Ing. Jana Horová		Ing. Lubor Pekarský 
vedoucí Pobočky Plzeň		jednatel
Státní pozemkový úřad		allGEO s.r.o. – reprezentant sdružení












































[bookmark: _Hlk208229674]Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová
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