		Číslo Smlouvy Objednatele: 657-2024-544101				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10523 24 1359	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovičky u Zámrsku
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janovičky u Zámrsku
dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. obj. 657-2024-544101 ze dne 05.08.2024

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, na adrese Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Tereza Hrušková, Pobočka Ústí nad Orlicí, Ing. Renata Čadová, vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí, 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 929 173; +420 601 584 037
E-mail: ustino.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Janovičky u Zámrsku“
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01  Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou – jednateli společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem - jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Předmět dodatku a odůvodnění
Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění dílčích fakturačních celků 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. v souladu s ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.
Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací po vyšetření obvodu pozemkových úprav.
6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. (-8 MJ)
6.2.6 – Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů (- 5 MJ)
6.2.7 – Rozbor současného stavu (-3 MJ)
6.2.8 – Dokumentace k soupis nároků vlastníků pozemků (- 3 MJ)
6.3.1 – Vypracování plánu společných zařízení „PSZ“ (-3 MJ)
6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona (- 3 MJ)
6.4 – Mapové dílo (-3 MJ)

Cena DílA
[bookmark: _Ref50474873]Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v článku III bodě 3.1 Smlouvy o dílo.
[bookmark: _Ref50660230]Původní cena díla ve znění smlouvy o dílo:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 107 000,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   637 012,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   202 500,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 946 512,- Kč

	DPH 21 %
	   408 767,52,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 355 279,52,- Kč


Cena díla ve znění dodatku č. 1
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 059 700,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   632 137,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   200 250,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 892 087,- Kč

	DPH 21 %
	   397 338,27 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 289 425,27 Kč



[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento Dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento Dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinnou jejím vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Místo: Pardubice		Místo: Chrudim
Datum: 5.11.2025		Datum: 4.11.2025




„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Mgr. Pavel Vančura, 
			Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatelé společnosti
			Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
			Vedoucí společník
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