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Dodatek č. 5 k smlouvě o dílo – KoPÚ Očelice
DODATEK Č. 5 K SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupená: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 155 177
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové, 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Duškem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx 

Účastníci společnosti (sdružení):
1. Ing. Vladimír Dušek – reprezentant společnosti
sídlo: xxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 18844031
DIČ: xxxxxxx
2.	Ing. Magdaléna Hofmanová
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
IČO: 73660914
DIČ: xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Čl. I [bookmark: _Hlk83285229]
Důvody uzavření dodatku
[bookmark: _Hlk83363231]
Dodatek se uzavírá na základě závěrů kontrolního dne konaného dne 23.10.2025, mění se počet měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha a 6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ do 50 ha.
Na základě rozhodnutí nerealizovat měrné jednotky u dílčích částí 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha dochází ke snížení počtu měrných jednotek z 1 na 0 MJ. 

Dodatkem č. 5 dojde ke snížení ceny o 2 700,00 Kč bez DPH, předchozím dodatkem (dodatek č. 3) došlo ke snížení ceny o 25 750,00 Kč bez DPH, ostatní předešlé dodatky řešily změnu termínu plnění některých dílčích částí.
Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní hodnoty veřejné zakázky na KoPÚ Očelice (celková změna 28 450,00 Kč činí 3,03% původní hodnoty závazku). 
Čl. II [bookmark: _Hlk119938321][bookmark: _Hlk119938290]
Předmět dodatku
2.1. Tímto dodatkem se mění termín plnění u dílčí části uvedené v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto:

	Hlavní celek / dílčí část hlavního celku
	MJ
	Počet MJ ve znění Dodatku č.4
	Počet MJ ve znění Dodatku č.5
	Cena celkem dle Dodatku č.4
	Cena celkem dle dodatku č. 5
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	0
	2 000,00
	0,00
	    -2 000,00

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	
ha
	1
	0
	 700,00
	0,00
	- 700,00

	Změna celkem
	
	
	
	
	
	-2 700,00

	Změna celkem v absolutní hodnotě
	
	
	
	
	
	2 700,00










2.2 Tímto dodatkem se mění čl. 3.1 smlouvy o dílo takto:

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	518 950,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	346 650,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	45 600,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	911 200,00

	DPH  21% v Kč
	191 352,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1 102 552,00



Čl. III 
Závěrečná ustanovení

0. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
0. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
0. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geoplan Hradec Králové – společnost  
                                                                                                      geodetů a projektantů
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Hradec Králové
Datum: 10.11.2025		Datum: 10.11.2025




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Ing. Vladimír Dušek
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou		Funkce: reprezentant společnosti
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