
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
číslo objednatele 1073-2023-537208 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Roman Hanzík, Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 569 830, +420 724 277 824
E-mail: r.hanzik@spucr.cz, j.kettnerova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G. K. spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Společně s. Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 
Vedoucí týmu: XXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
1.1 Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy je úprava ceny (méněpráce - úprava měrných jednotek) dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

2. PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlk211515176]2.1 Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto: 

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
                             MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
[bookmark: _Hlk211515280]Původně              1	          6 600,-               6 600,-                        1386,-              7 986,-
Dle skutečnosti    0               6 600-                       0                                0                       0
[bookmark: _Hlk211515143]
6.2.7. Rozbor současného stavu 
[bookmark: _Hlk211512246]                             MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně              197	            550,-               108 350,-                 22 753,50            131 103,50
Dle skutečnosti    196            550,-                107 800,-                 22 638,-               130 438,-
hodnota méněprací bez DPH činí   550,- Kč

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
                             MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně              197	            550,-               108 350,-                 22 753,50            131 103,50
Dle skutečnosti    196            550,-                107 800,-                 22 638,-               130 438,-
hodnota méněprací bez DPH činí   550,- Kč

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“). 
                             MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně              197	            1 100,-               216 700,-                 45 507,-             262 207,-
Dle skutečnosti    196             1 100,-              215 600,-                 45 276,-              260 876,-
hodnota méněprací bez DPH činí   1 100,- Kč

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. 
                             MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně              197	           1 650,-               325 050,-                68 260,50          393 310,50
Dle skutečnosti   196            1 650,-                323 400,-                67 914,-            391 314,-
hodnota méněprací bez DPH činí   1 650,- Kč



6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“. 
                             MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH
Původně              197	            275,-                 54 175,-                 11 376,75             65 551,75
Dle skutečnosti    196            275,-                 53 900,-                  11 319,-               65 219,-
hodnota méněprací bez DPH činí   275,- Kč
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč 651 300, - 
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč 768 075, -
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč   53 900, -
Hodnota po dodatku č. 1:		1 484 000,- Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk211513913]Nová hodnota závazku:		1 473 275,- Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk211862146]Celkem hodnota méněprací bez DPH činí   10 725,- Kč
	
Odůvodnění:
Dodatek č. 2 byl vyhotoven na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 398043/2025 ze dne 24.9.2025, o úpravu ceny (počtu měrných jednotek) Smlouvy.  Jedná se o úpravu měrných jednotek dílčích částí smlouvy, u kterých nebylo možné předem objektivně stanovit přesný počet měrných jednotek (stanoveno kvalifikovaným odhadem). Upravené měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4 Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek smlouvy vyhotovila a za její správnost odpovídá Jitka Kettnerová


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA  G. K. spol. s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 10.11.2025		Datum: 07.11.2025




[bookmark: _Hlk212639927]„elektronicky podepsáno“                                                       „elektronicky podepsáno“ 
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

		Dodatek č. 2 -  Smlouvy o dílo, číslo objednatele: 1073-2023-537208
		Pomocná evidence KPÚ : 15/2023-537100				Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úhelnice
                                                                                                                Č.j. : SPU 414844/2025/Ket
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úhelnice
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 2 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úhelnice
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	5 
	1 000,00
	5 000,00
	30.4.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	2 
	3 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	197
	1 000,00
	197 000,00
	30.9.2024

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	90
	2 530,00
	227 700,00
	31.5.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	6 600,00
	0,00
	31.5.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	196
	550,00
	107 800,00
	30.9.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	196
	550,00
	107 800,00
	31.10.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 300,00
	31.10.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	196
	1 100,00
	215 600,00
	30.9.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 980,00
	39 600,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	1 100,00
	44 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	10
	1 650,00
	16 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	55 000,00
	55 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00 
	7 700,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	196
	1 650,00
	323 400,00 
	31.5.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00
	33 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 550,00
	11 550,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 475,00
	2 475,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	768 075,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	196
	275,00
	53 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	53 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	651 300,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	768 075,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	53 900,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 473 275,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	309 387,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 782 662,75
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 10.11.2025
	Datum: 07.11.2025

	
	

	„elektronicky podepsáno"
	„elektronicky podepsáno"

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.






