	Číslo smlouvy objednatele: 406-2020-571101/5
	Číslo smlouvy zhotovitele: 20.0018
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Labuť u Bílovce

DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 6. 2020, včetně dodatku č. 1, 2, 3 a 4
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Tomáš Hořelica, Bc. Hubert Mikuš
Pobočka Nový Jičín

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Geocart CZ spol. s r.o.

	Sídlo:
	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

	Zastoupen:
	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti 

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel společnosti 

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	xxx

	ID DS:
	3v2d84r

	Bankovní spojení:
	KB a.s.

	Číslo účtu:
	107-9911410247/0100

	IČO:
	25567179

	DIČ:
	CZ25567179

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771


(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                      
(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“).
1) PREAMBULE
[bookmark: _Hlk198278586]Na základě kontroly spisové dokumentace si Pobočka Nový Jičín všimla nesouladu a nelogické návaznosti v poslední etapě KoPÚ Labuť u Bílovce, mezi textem smlouvy a přílohou č. 1 - Položkový výkaz činností. Ve smlouvě o dílo čís. objednatele 406-2020-571101 se v níže uvedeném bodu smlouvy uvádí:

„3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících  s jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele.“

V položkovém výkazu činností je nelogicky uvedeno pevné datum předání díla – do 3 měsíců od výzvy objednatele, max. do 30. 6. 2025.

čl. I 
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU
[bookmark: _Hlk160785972]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo je:
· Změna ve vedení společnosti zhotovitele
Ve vedení společnosti Geocart CZ spol. s r.o. podal ke dni 9. 9. 2025 rezignaci jeden z jednatelů – Ing. Pavel Svoboda. Činnost jednatele bude nadále vykonávat Bc. Ondřej Hrdlička. V činnosti pozemkových úprav bude firmu zastupovat xxx.

· Náprava termínu předání díla dle textu Smlouvy o dílo
[bookmark: _Hlk198278784]Pobočka na základě provedené kontroly spisové dokumentace a v souladu s čl. 2.2 Výzvy k podání nabídek, kde si zadavatel vyhradil právo změnit termín dokončení plnění veřejné zakázky, dává do souladu s textem smlouvy o dílo termín předání díla v Položkovém výkazu činností:
3.6. Mapové dílo – do 3 měsíců od výzvy zadavatele.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 406-2020-571101 zůstávají beze změny.

[bookmark: _Hlk177376430][bookmark: _Hlk160786107]


čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2.  Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.	Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocart CZ spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Brno
Datum: 06.11.2025	Datum: 05.11.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička
Funkce: zástupkyně ředitele 
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	Funkce: jednatel společnosti

Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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