		Číslo Smlouvy Objednatele: 1252-2021-520202		
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:   PU-2021-005
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Krucemburku
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Krucemburku
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 1252-2021-520202 uzavřené dne 9.9.2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina  
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Zdeňkou Matějíčkovou, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 187    
E-mail: 	hbrod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem a jednatelem Ing. Robertem Matulíkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxx
ID datové schránky: 	Wyx77xh
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	500069362/0800
DIČ: 	CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9.9.2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10.3.2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 10.6.2024 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 20.6.2025 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Krucemburku" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek a změna celkové ceny dílčích fakturačních celků 6.3.5 i), 6.3.5 ii) a 6.3.5 iii).
Důvodem je skutečnost, že rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluboká u Krucemburku č. j. SPU 295545/2025 ze dne 28.7.2025 nabylo právní moci dne 29.8.2025 a proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno odvolání.

ZMĚNY PROVEDENÉ DODATKEM
POČET MĚRNÝCH JEDNOTEK A CELKOVÁ CENA SE MĚNÍ TAKTO 

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 6 300,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 6 300,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení je do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

[bookmark: _Hlk200954881][bookmark: _Hlk200954915]Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 3 600,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 3 600,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení je do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. Počet MJ (1 MJ = 1 ha) se snižuje z dosavadní 1 MJ na 0 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 1 350,00 Kč na 0,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 1 350,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení je do 3 měsíců od výzvy Objednatele.

[bookmark: _Ref50585481]Čl. 3. CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 3.1 se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
	    627 100,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	            549 700,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
	            117 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH 
	         1 294 300,00 Kč

	DPH 21 % 
	271 803,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH 
	         1 566 103,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena díla“).
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Jihlava		Místo: Pardubice
Datum: 13.11.2025		Datum: 12.11.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  			jednatel společnosti
Státního pozemkového úřadu
		


Za správnost odpovídá: Ing. Zdeňka Matějíčková


„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 1 k dodatku č. 4  –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Krucemburku

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	10 
	400,00
	4 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	225
	700,00
	157 500,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	10
	1 500,00
	15 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	3
	2 000,00
	6 000,00
	31.3.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	106
	2 200,00
	233 200,00
	31.3.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	15
	2 100,00
	31 500,00
	31.3.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	13
	2 200,00
	28 600,00
	31.3.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	235
	290,00
	68 150,00
	30.6.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	235
	290,00
	68 150,00
	30.6.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	627 100,00
	30.6.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	234
	900,00
	210 600,00
	30.6.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	13
	300,00
	3 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	37
	1 000,00
	37 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	3 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	25 000,00
	25 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	2
	6 300 
	12 600 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	0
	3 600 
	0 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	0
	1 350 
	0 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	234
	900 
	210 600 
	28.02.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	6 300 
	0 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	3 600 
	0 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	1 350 
	0 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	549 700,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	235
	500,00
	117 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	627 100,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	549 700,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 500,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 294 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	271 803,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 566 103,00
	 

	 

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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