


DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
č. 1401-2021-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Kontaktní údaje:
Adresa:	Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Tel.: 	+ 420 724 179 204	
E-mail:	tabor.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
na základě Smlouvy o společném plnění závazku ze dne 20.09.2021
Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant plnění závazku
se sídlem xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty - Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 659 45 735, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
se sídlem xxxxxx, 395 01 Pacov, Provozovna, korespondenční adresa xxxxxx, 393 01 Pelhřimov, IČO: 438 20 654, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky: 		--------
Bankovní spojení: 		xxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxx
DIČ: 						xxxxxx
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, 
č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku

1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zpracovávání plánu společných zařízení, jehož součástí nakonec z důvodu nepříznivých výsledků inženýrsko-geologického průzkumu vodohospodářské opatření (malá vodní nádrž VN1) nebude, se mění počet měrných jednotek („MJ“) u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a navazující dílčí části díla 6.3.2, a to takto:
6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· původní rozsah MJ:		429
cena za MJ bez DPH v Kč: 700,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	300 300,00 Kč
· nový rozsah MJ:		434
cena za MJ bez DPH v Kč: 700,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 303 800,00 Kč

· zvýšení o 5 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 3 500,00 Kč – vícepráce

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:		20
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	20 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:		34
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 34 000,00 Kč

· zvýšení o 14 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 14 000,00 Kč – vícepráce






6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· původní rozsah MJ:		10
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 20 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:		13
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 26 000,00 Kč

· zvýšení o 3 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 6 000,00 Kč – vícepráce

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
· původní rozsah MJ:		1
cena za MJ bez DPH v Kč: 50 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 50 000,00 Kč
· nový rozsah MJ:		0
cena za MJ bez DPH v Kč: 50 000,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0,00 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 50 000,00 Kč – méněpráce

6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· původní rozsah MJ:		429
cena za MJ bez DPH v Kč: 900,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	386 100,00 Kč
· nový rozsah MJ:		434
cena za MJ bez DPH v Kč: 900,00 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 390 600,00 Kč

· zvýšení o 5 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 4 500,00 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 22 000,00 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 816 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	849 300,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	151 740,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 817 640,00 Kč

	DPH 21 %
	591 704,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 409 344,40 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov – Dodatek č. 6



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček 

Místo: České Budějovice	Místo: Tábor
Datum: 13.11.2025	Datum: 12.11.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 	Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 	reprezentant plnění závazku

















Za správnost: 
	


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.:  SPU 461077/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 	1401-2021-505101
UID: spudms00000016122697		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	1313/2021				Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zlukov - Dodatek č. 6
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	46 
	1 400,00
	64 400,00
	31.08.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	2 000,00
	10 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
	ha
	562
	600,00
	337 200,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	106
	2 000,00
	212 000,00
	31.07.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	440
	2 000,00
	880 000,00
	31.07.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	4
	8 000,00
	32 000,00
	31.07.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	562
	200,00
	112 400,00
	31.05.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	562
	300,00
	168 600,00
	31.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 816 600,00
	31.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	434
	700,00
	303 800,00
	28.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	2 000,00
	40 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	13
	2 000,00
	26 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	50 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	4 900,00 
	4 900,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 800,00 
	2 800,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 050,00 
	1 050,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	434
	900,00 
	390 600,00 
	31.08.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00 
	30 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	4 900,00 
	4 900,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 300,00 
	6 300,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 600,00 
	3 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 350,00 
	1 350,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	849 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	562
	270,00
	151 740,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 740,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 816 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	849 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	151 740,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 817 640,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	591 704,40
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 409 344,40
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