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DODATEK č.1

SMLOUVY NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST 
[bookmark: _Hlk131149815] č.sml. objednatele 1337-2021-523101, č. sml. zhotovitele 415-2021
„Stavba – Revitalizace Mnišího potoka v k.ú. Jinačovice“
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem				    Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: 						     Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský    kraj,
Adresa: 					     Hroznová 17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk80707835]zastoupený:                                                       Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK                    
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno, Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada 
Tel.:	602 559 300, 724 521 225
E-mail:	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno:					       SPH stavby s.r.o.
Sídlo:						       Průmyslová 1414
       593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:					       Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem;
 						       Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem
tel./fax:					       xxx
e-mail: 					       xxx


ID DS: 					       cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel.: 						      xxx
e-mail: 					      xxx
bankovní spojení: 				      Komerční banka a.s.
číslo účtu: 					      27-3948420257/0100
IČO: 						      26230470DIČ: 										      CZ26230470/ je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)
I.

Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně, ve smluvních záležitostech je oprávněn za objednatele jednat Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK a         v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno.

II.

Tímto dodatkem se v souladu s čl. XVIII odst. 8 a čl. XII odst. 4 smlouvy na výsadbu porostu a péči o porost odstraňuje položka č. 57 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m v ceně 16 040,00 Kč bez DPH a položka č. 58 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 v ceně 800 Kč bez DPH. 

Touto změnou se cena díla snižuje o 16 840,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s výše uvedeným se mění znění prvních čtyř řádků v ust. čl. III odst. 4 smlouvy, které nově zní:

Celková cena za dílo:
bez DPH činí 							2 760 556,26 Kč
DPH   21 % činí 					   	   579 716,82 Kč
celková cena za provedení díla vč. DPH činí 		3 340 273,08 Kč.

Tato změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.


III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č.j. objednatele: 1337-2021-523101 č.j. zhotovitele: 415-2021 zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha – aktualizovaný rozpočet


Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Brně dne 13. 11. 2025		V Bystřici nad Pernštejnem 
dne 13. 11. 2025
	
	

	







„elektronicky podepsáno“
	







     „elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	       ……………………………………

	Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
	       Ing. Radek Pospíšil
       jednatel SPH stavby s.r.o.






Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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