	Číslo smlouvy objednatele: 954-2024-571101 / UID :
	Číslo smlouvy zhotovitele: 10559  24  1359
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bítov u Bílovce

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Bítov u Bílovce
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 9. 2024
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.
Zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj 
V technických záležitostech zastoupená:        Ing. Tomášem Hořelicou, Mgr. Lenka Merendová,  Pobočka Nový Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora – KoPÚ Bítov u Bílovce“
První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
IČO:		25935721

Třetí společník (účastník společnosti):		GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:		Hradecká 668/1, 746 01 Opava
IČO:					     	28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):		Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:		Bochenkova 2717/24, 746 01 Opava
IČO:					    	15439909

Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 18.07.2024.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou – jednateli společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem - jednateli
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Vedoucí týmu: xxx
Zástupce vedoucího týmu: xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                      
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.2 a čl. 17, odst. 17.2. smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2024, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bítov u Bílovce“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 [bookmark: _Hlk160785972]Změna počtu MJ plnění dle skutečnosti :
Na základě žádosti zhotovitele zde dne 14.10.2025 a následně upravené žádosti ze dne 15.10.2025 o změnu počtu MJ z důvodu skutečného stavu po zaměření obvodu, dochází k vyhotovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, který upravuje MJ dílčích částí 6.2.4., 6.2.7., 6.2.8., 6.3.1., 6.3.2., 6.4.
Objednavatel souhlasí s úpravou MJ u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:
	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Počet MJ dle SoD
	Počet MJ dle skutečnosti
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	148
	

198

	2 300,00
	455 400,00

	6.2.7
	Rozbor současného stavu       
	ha
	220
	219
	550,00
	120 450,00

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	220
	219
	600,00
	131 400,00

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	220
	219
	850,00
	186 150,00

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	220
	219
	1 500,00
	328 500,00

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	220
	219
	550,00
	120 450,00



Celková hodnota navýšení činí 110 950,00 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.

1.2. Změna části 3. CENA DÍLA
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně :

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 022 000,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	741 025,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	120 450,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 883 475,00

	DPH 21 %
	395 529,75

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 279 004,75



Veškeré změny jsou promítnuty do položkového výkazu činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní články Smlouvy o dílo č. 954-2024-571101 zůstávají beze změny.

[bookmark: _Hlk177376430][bookmark: _Hlk160786107]
čl. II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.	Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4.	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora – KoPÚ Bítov u Bílovce“
Místo: Ostrava	Místo: Brno
Datum: 12.11.2025	Datum: 12.11.2025


„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Mgr. Pavel Vančura,             Ing. Josef Drahokoupil
Funkce: zástupkyně ředitele 
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	Funkce: jednatelé společnosti



Příloha: 
1. Položkový výkaz činností
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