UID: spudms00000016104941
Č.j. objednatele č. 1: 537-2025-514201
Č.j. objednatele č. 2: 02PB-001112
Č.j. zhotovitele: ---
SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST – DODATEK Č. 1
(dále jen „dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Pobočka Hradec Králové
Adresa: Haškova 357, 500 02 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraje
v technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí
Pobočky Hradec Králové
Tel.: +420 721 079 387
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Radkem Mátlem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Gross, Ph.D., ředitel Závodu Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Rádl, Závod Praha, úsek výstavby
dálnice D 11
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně 
objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „objednatel“ zahrnuje 
souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitel:
Jméno: Kateřina Teplá
Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx Čikov
zastoupený: Kateřinou Teplou
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: xxxxxxxxxxxxxxxx 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 07353464
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx (je plátcem DPH)
Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku.
(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na výsadbu porostu a péči o porost ze dne 23. 6. 2025, č. smlouvy objednatele č. 1: 
537-2025-514201, č. smlouvy objednatele č. 2: 02PB-001112, zhotovitel číslo smlouvy nemá.

Název díla: R198 – Výsadby IP1a, IP1b, IP2 a IP3 v k.ú. Černožice n. Labem

Čl. I.
Předmět dodatku č. 1
Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. Nepodstatné změny závazku a čl. XVIII. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla 
bod 4. Celková cena za provedení díla.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna hodnoty závazku, jenž je vyvolaná celkovou potřebou uplatnění méněprací a víceprací nezbytně nutných pro dokončení původní veřejné zakázky.

Na kontrolním dnu dne 3. 11. 2025 byly zjištěny a projednány níže uvedené vícepráce a méněpráce.

Vícepráce spočívají v doplnění chybějící položky „Zhotovení oplocenky z drátěného pletiva včetně branky komplet“ u dvou ze čtyř stavebních objektů (tj. u SO 03 a SO 04), k čemuž došlo chybou projektanta v projektové dokumentaci. Celková hodnota víceprací tak činí 
49 490,00 Kč bez DPH.

Méněpráce spočívají v neprovedení položky „Pokosení trávníku lučního plochy přes 10 000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5“ po jeho založení u všech čtyř stavebních objektů z důvodu pozdějšího vysetí. Celková hodnota méněprací tak činí 19 644,00 Kč bez DPH.

Změna hodnoty závazku se týká pouze provedení výsadby (1. část). Tuto změnu hodnoty závazku odsouhlasil autorský dozor. Změnou hodnoty závazku se nemění celková povaha veřejné zakázky. 

Celková změna hodnoty závazku činí 69 134,00 Kč bez DPH, což představuje 3,668 % ceny původní hodnoty závazku.

Změny hodnoty závazku ze smlouvy upravené tímto dodatkem č. 1 jsou změnami nepodstatnými ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. II.
Změna ceny díla
Celková cena díla uvedená v čl. III bodě 4. smlouvy se mění tímto dodatkem takto:

Původní cena dle čl. III. bodu 4 smlouvy:

Celková cena za dílo:
bez DPH činí	1 884 656,26 Kč.
DPH 21 % činí	   395 777,81 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 280 434,07 Kč.

Z toho:
1. Cena za provedení výsadby (1. část) :
bez DPH činí                                                             	1 469 648,66 Kč.
DPH 21 % činí                                                              	   308 626,22 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí              	1 778 274,88 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:
bez DPH činí 	415 007,60 Kč.
DPH 21 % činí 	  87 151,59 Kč.
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	502 159,19 Kč.

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	130 669,20 Kč.
                                                      DPH                                    27 440,53 Kč.
                                                      Cena včetně DPH         	158 109,73 Kč.

b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH              	142 169,20 Kč.
                                                      DPH                                 	  29 855,53 Kč.
                                                      Cena včetně DPH        	172 024,73 Kč.

c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH             	142 169,20 Kč.
                                                      DPH                               	  29 855,53 Kč.
                                                      Cena včetně DPH        	172 024,73 Kč.


Změna ceny dle dodatku č. 1:

Vícepráce: bez DPH činí                                                 	(+) 49 490,00 Kč
                  Celkem s DPH	(+) 59 882,90 Kč

Méněpráce: bez DPH činí	(-) 19 644,00 Kč
                    Celkem s DPH	(-) 23 769,24 Kč


Nová cena díla dle čl. III. bodu 4 smlouvy:

Celková cena za dílo:
bez DPH činí                                                                         1 914 502,26 Kč.
DPH 21 % činí	   402 045,47 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	2 316 547,73 Kč.

Z toho:
1. Cena za provedení výsadby (1. část) :
bez DPH činí                                                             	1 499 494,66 Kč.
DPH 21 % činí                                                              	   314 893,88 Kč.
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí          	1 814 388,54 Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:
bez DPH činí 		415 007,60 Kč.
DPH 21 % činí 		  87 151,59 Kč.
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí   	502 159,19 Kč.

Z toho:
a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH           	130 669,20 Kč.
                                                      DPH                              	  27 440,53 Kč.
                                                      Cena včetně DPH          158 109,73 Kč
.
b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH            	142 169,20 Kč.
                                                      DPH                                 29 855,53 Kč.
                                                      Cena včetně DPH        	172 024,73 Kč.


c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH             	142 169,20 Kč.
                                                      DPH                                 29 855,53 Kč.
                                                           Cena včetně DPH        	172 024,73 Kč


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:
· Změnový rozpočet – změna č. 1 (vícepráce, méněpráce)


V Hradci Králové dne: 06.11.2025			V Praze dne: 13.11.2025

“elektronicky podepsáno”				“elektronicky podepsáno”


...................................................			...................................................
	Objednatel č. 1
Ing. Petr Lázňovský,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
v z. Ing. Jolana Miškářová

	[bookmark: _Hlk213082863]Objednatel č. 2 
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.,
ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic s. p. 




V Čikově dne: 05.11.2025

“elektronicky podepsáno”


……………………………………
Zhotovitel
Kateřina Teplá
jednatel
12/28
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