Ć. j. SPU 460608/2025	Číslo smlouvy objednatele: 1105-2023-541100
UID: spudms00000016121090	Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2023
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 („Smlouva“)
1.	SMLUVNÍ STRANY
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 409 955
E-mail: d.zemanova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení:
Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: 
ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141 
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
(A) Tento dodatek je uzavírán z důvodu potřeby provedení dodatečného zjišťování hranic pozemku parc. č. KN 371/2, evidovaného na LV č. 1815 pro kat. území Košov a pozemků parc. č. KN 364/2 a KN 367/3, evidovaných na LV č. 796 pro kat. území Košov, u nichž nebyl získán souhlas s jejich řešením v pozemkových úpravách dle ust. § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci vyložení soupisů nároku vlastníků pozemků. 
(B) [bookmark: _Hlk213853010]Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy, jež si objednatel vyhradil v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. (dle čl. 17 Smlouvy). Na jejím základě budou předmětné pozemky vyjmuty z pozemkových úprav a zařazeny mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. V souladu s bodem 17.5.a) Smlouvy dochází tímto dodatkem k úpravě (doplnění) počtu měrných jednotek, a to s ohledem na výše uvedené, nezávisle na vůli Smluvních stran. 
(C) Na základě tohoto dodatku dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených s etapou 6.2.5 – Zjišťování průběhu hranic neřešených pozemků o 3 měrné jednotky (MJ). Cena za provedení výše uvedených prací pro etapu 6.2.5 (došetření) bude stanovena jako součin počtu MJ a ceny za měrnou jednotku dle Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, která pro dílčí etapu 6.2.5 činí 3.025,00 Kč bez DPH. 
(D) V důsledku této změny se mění i celková cena díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy, která se navyšuje o 9 075,00 Kč bez DPH, tj. 10 980,75 Kč vč. DPH. 
(E) Termín pro předání dílčí etapy 6.2.5 (došetření) je stanoven do 30. 4. 2026.



Předmět Dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
Čl. 3.1, který zní:
3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 164 960,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 125 795,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	192 390,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 483 145,00 Kč

	DPH 21 %
	521 460,45 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 004 605,45 Kč



a
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	24
	3 025,00
	72 600,00
	31.01.2025

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 164 960,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 125 795,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	192 390,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 483 145,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	521 460,45 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 004 605,45 Kč
	 



se ruší a nahrazují zněním následujícím:



3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 174 035,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 125 795,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	192 390,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 492 220,00 Kč

	DPH 21 %
	523 366,20 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 015 586,20 Kč



a
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Košov:
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	24
	3 025,00
	78 650,00
	31.01.2025

	6.2.5
(došetření)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 025,00
	9 075,00
	30.04.2026

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 174 035,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 125 795,00 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	192 390,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 492 220,00 Kč
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	523 366,20 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 015 586,20 Kč
	 


Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Liberec 	Místo: Praha
Datum: 13. 11. 2025	Datum: 13. 11. 2025
	




Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	




Ing. Petr Kubů
jednatel
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