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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú, Brumov
DODATEK Č. 2
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
	 Ing Soňou Šujanovou, radou Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372   /   +420 727 957 182
E-mail: roman.hak@spu.gov.cz   /   sona.sujanova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.:      XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumov“ ve znění pozdějších dodatků. 

2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.  Brumov“. Jedná se o snížení a zvýšení počtu MJ u dílčích   částí 6.2.4, 6.2.6, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2. a Hlavního celku 6.4.
Z důvodu upřesnění měrných jednotek dle skutečně provedených prací, došlo ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
Na základě rozboru současného stavu došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího celku 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů. Toto navýšení bylo způsobeno nutností vyšetřit hranice v porostech, které byly vyhodnoceny jako nezbytné pro tvorbu návrhu pozemkových úprav. 
Dále došlo po projednání k upřesnění průběhu obvodu pozemkových úprav, další změny obvodu pozemkových úprav vyplynuly při zjišťování průběhu hranic v důsledku jednání s vlastníky na místě. Všechny tyto změny vedly k navýšení rozlohy řešeného území, a tudíž k navýšení počtu měrných jednotek, a to u dílčí částí 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení, dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a dílčí části 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.
Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny s Pobočkou Zlín.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 7 458 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 8 204 625,00 bez DPH.  Změna smlouvy na základě dodatku č. 1 nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.  Tímto dodatkem č. 2 dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 203 500 Kč bez DPH.  Absolutní hodnota změny činí 408 100 Kč bez DPH (plus 305 800 Kč bez DPH a mínus 102 300 Kč bez DPH), což odpovídá 4,97% původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.


I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
539 MJ x 3 300 Kč = 1 778 700 Kč

6.2.6 	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
232 MJ x 2 200 Kč = 510 400 Kč

6.2.8 	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
728 MJ x 550 Kč = 400 400 Kč

6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
728 MJ x 1 650 Kč = 1 201 200 Kč

6.3.2	 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
728 MJ x 2 200 Kč = 1 601 600 Kč

6.4 Mapové dílo
728 MJ x 550 Kč = 400 400 Kč

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1   Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	4 431 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 575 825,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	400 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	8 408 125,00 Kč

	DPH 21 %
	1 765 706,25 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	10 173 831,25 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Ve Zlíně dne: 14.11.2025		V Plzni dne: 13.11.2025
		


„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček
ředitelka		jednatel
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová

20 / 20
