Číslo Smlouvy Objednatele: 1073-2022-525202/4, UID dokumentu: spudms00000016134968
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/19
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Divoky
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Divoky
uzavřené dne 17. 10. 2022 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radkou Zábojníkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Kroměříž a Ing. Michal Luhan, odborný rada Pobočky Kroměříž 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 970 656, +420 725 970 657
E-mail: radka.zabojnikova@spu.gov.cz, michal.luhan@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 	382293143/0300
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Úvodní ustanovení
1.	Mezi smluvními stranami byla dne 17. 10. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Divoky (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–3.
2.	V průběhu zpracování díla požádal zhotovitel o změnu počtu měrných jednotek (MJ) a termínů níže uvedených dílčích částí díla. Jedním z důvodů pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných víceprací v rámci již dokončené dílčí části 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Dodatečné práce byly vyvolány nesouhlasem vlastníka pozemku s jeho řešením v rámci KoPÚ podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Vzhledem k tomu, že pozemek podléhá ustanovení § 3 uvedeného zákona, bylo nutné změnit způsob jeho řešení a dodatečně provést zjišťování průběhu jeho hranic.
3.	Ve smlouvě o dílo si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhradil možnost změny závazku ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (dále také „smlouva“) v článku 17 Vyhrazená změna závazku, změna smlouvy a odstoupení. Dle odst. 17.2 smlouvy pokud po provedení a převzetí Díla, resp. jednotlivých dílčích částí Hlavního celku, dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet Měrných jednotek oproti počtu stanovenému touto Smlouvou, Zhotovitel a Objednatel sjednají podmínky takového navýšení Měrných jednotek a uzavřou dodatek ke Smlouvě reflektující tyto změny. Změnou závazku ze Smlouvy provedenou na základě takového navýšení nesmí dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změna množství měrných jednotek a změna ceny za měrnou jednotku, kterou lze provést na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy na základě uvedených podmínek, je přípustná u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.
V souladu s ust. čl. 3.3 a naplnění podmínek čl. 17. Smlouvy o dílo Pobočka Kroměříž provedla v měsíci září průzkum trhu ke zjištění ceny obvyklé v místě a čase. Navýšení cen MJ navržené zhotovitelem nepřekročí průměrnou cenu ze 3 obdržených srovnatelných nabídek od subjektů obdobných zhotoviteli.
4.	Hodnota vyhrazených změn dílčích částí dle tohoto dodatku činí 42 000,00 Kč bez DPH, což odpovídá 1,86 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2., přičemž celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy nad rámec rozsahu díla tak v souladu se smlouvou nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
5.	V průběhu zpracování díla dále došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek dle skutečně provedených prací u následujících dílčích částí díla 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž.
6.	Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 1 914 600,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 a č. 2 byly z důvodu inflace upraveny jednotkové ceny dosud nepředaných dílčích částí díla. Celková cena byla navýšena na 2 257 110 Kč bez DPH. Tyto změny smlouvy nebyly změnami závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Dodatkem č. 3 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 237 750,00 Kč bez DPH (minus 19 360,00 Kč bez DPH), což odpovídá 0,86 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Hodnota této posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 128 260,00 Kč bez DPH (minus 48 400,00 Kč bez DPH, plus 79 860,00 Kč bez DPH), což odpovídá 5,68 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
7.	Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy úprava termínů předání díla u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) a) a 6.3.1 i) b), a to z důvodu nemožnosti předložit PSZ ke schválení zastupitelstvu obce Zdounky v původním termínu, neboť jednání zastupitelstva se koná po tomto termínu. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona.
8.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.5 a)	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
2 MJ × 21 000,00 Kč = 42 000,00 Kč	(nová položka)
Termín: 30. 11. 2025
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
Termín: 30. 11. 2025	(původně 15. 11. 2025)
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
19 MJ × 1 210,00 Kč = 22 990,00 Kč	(původně 25 MJ)
Termín: 30. 11. 2025
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
24 MJ × 2 420,00 Kč = 58 080,00 Kč	(původně 41 MJ)
Termín: 30. 11. 2025
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
26 MJ × 3 630,00 Kč = 94 380,00 Kč	(původně 4 MJ)
Termín: 30. 11. 2025
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 172 600,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	974 050,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	164 560,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 311 210,00 Kč

	DPH 21 %
	485 354,10 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 796 564,10 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).


Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 4 smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Zlín, 14. 11. 2025	Brno, 14. 11. 2025

		



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		RNDr. Josef Glos
ředitelka 	jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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