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Dodatek č. 5 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
DODATEK Č. 5 SMLOUVy O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
uzavřené dne 23. 9. 2022 mezi smluvními stranami
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Bohumilem Ferdou, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 725 548 190
E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz, bohumil.ferda@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Boršice u Blatnice (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–4.
2. V průběhu zpracování díla požádal zhotovitel o změnu počtu měrných jednotek (MJ) a termínů níže uvedených dílčích částí díla. Jedním z důvodů pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných víceprací v rámci již dokončené dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Důvodem pro změnu počtu MJ je dodatečná změna obvodu KoPÚ v důsledku nesouhlasů vlastníků s řešením pozemků v pozemkových úpravách z etapy nároků (§ 3 odst. 3 zák. č. 139/2002 Sb.).
3. Ve smlouvě o dílo si objednatel v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhradil možnost změny závazku ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (dále také „smlouva“) v článku 17 Vyhrazená změna závazku, změna smlouvy a odstoupení. Dle odst. 17.2 smlouvy pokud po provedení a převzetí Díla, resp. jednotlivých dílčích částí Hlavního celku, dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a na jejichž základě bude pro Objednatele nezbytné anebo vhodné navýšit příslušný počet Měrných jednotek oproti počtu stanovenému touto Smlouvou, Zhotovitel a Objednatel sjednají podmínky takového navýšení Měrných jednotek a uzavřou dodatek ke Smlouvě reflektující tyto změny. Změnou závazku ze Smlouvy provedenou na základě takového navýšení nesmí dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Změna množství měrných jednotek a změna ceny za měrnou jednotku, kterou lze provést na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy na základě uvedených podmínek, je přípustná u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Cena za měrnou jednotku nebyla oproti ceně uvedené ve smlouvě změněna.
4. Dále je dle odst. 17.3 smlouvy obsahem vyhrazené změny závazku změna rozsahu Díla a s tím související změna Ceny Díla za skutečně realizovaný rozsah Díla při zachování jednotkových položkových cen uvedených v Položkovém výkazu. Na základě Vyhrazené změny došlo k úpravě počtu Měrných jednotek dílčích částí 6.3.1., 6.3.2. a 6.4, a to v následující situaci nezávislé na vůli Smluvních stran, kdy došlo ke změně obvodu pozemkových úprav v důsledku nesouhlasů vlastníků s řešením pozemků v pozemkových úpravách z etapy nároků (§ 3 odst. 3 zák. č. 139/2002 Sb.). Změna množství měrných jednotek, kterou lze provést na základě vyhrazené změny za uvedených podmínek, je přípustná u dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.
5. Hodnota vyhrazených změn dílčích částí dle tohoto dodatku činí 33 214,50 Kč bez DPH, což odpovídá 0,31 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 3, přičemž celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy nad rámec rozsahu díla tak v souladu se smlouvou nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 3.
6. V průběhu zpracování díla dále došlo k upřesnění počtu měrných jednotek v důsledku změn, které vyplynuly v průběhu projednávání návrhu PSZ ve sboru zástupců vlastníků u následujících dílčích částí díla 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Uherské Hradiště.
7. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 9 148 350,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 9 855 735,00 Kč bez DPH. Tato změna smlouvy nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Dodatkem č. 2 došlo k úpravě termínů předání dílčích částí díla bez změny celkové ceny díla. Dodatkem č. 3 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 10 633 858,50 Kč bez DPH. Tato změna smlouvy nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Dodatkem č. 4 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 10 090 266,00 Kč bez DPH (minus 543 592,50 Kč bez DPH), což odpovídá 5,11 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 3.
Celková cena smlouvy o dílo se v důsledku uvedené změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ snižuje o 235 078,80 Kč bez DPH (minus 253 228,00 Kč bez DPH, plus 18 150,00 Kč bez DPH).
8. Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy úprava termínů předání díla u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1 i) b) a 6.3.1 i) c), a to z důvodu dostupnosti výsledků předběžného geotechnického průzkumu pro navržené prvky PSZ, jehož zpracování bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2025. Termíny plnění byly navrženy s ohledem na předpokládaný plán zasedání Zastupitelstva obce Boršice u Blatnice v roce 2026. V návaznosti na výše uvedené dochází také ke změně termínu předání dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.
9. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
9 MJ × 4 840,00 Kč = 43 560,00 Kč	(nová položka)
Termín ukončení: 15. 11. 2025
6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
946 MJ × 1 694,00 Kč = 1 602 524,00 Kč	(původně 949 MJ)
Termín ukončení: 15. 6. 2026
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
126 MJ × 1 173,70 Kč = 147 886,20 Kč	(původně 200 MJ)
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
265 MJ × 3 025,00 Kč = 801 625,00 Kč 	(původně 320 MJ)
Termín ukončení: 15. 6. 2026
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
73 MJ × 3 025,00 Kč = 220 825,00 Kč 	(původně 67 MJ)
Termín ukončení: 15. 6. 2026
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
Termín ukončení: 15. 6. 2026
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
946 MJ x 1 452 Kč = 1 373 592 Kč
Termín ukončení: 15. 5. 2027
6.4	Mapové dílo
947 MJ × 302,50 Kč = 286 467,50 Kč	(původně 950 MJ)
II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
3.1	Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	5 175 730,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	4 426 204,20 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   286 467,50 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	9 888 401,70 Kč

	DPH 21 %
	  2 076 564,36 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     11 964 966,06 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Zlín, dne 14. 11. 2025		Brno, dne 14. 11. 2025
		




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka 	jednatel
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	


Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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