		Číslo Smlouvy Objednatele: 1080-2022-521101				UID: spudms00000016141537
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/21	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březina

DODATEK č. 6
smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. BŘEZINA

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc
	Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 385 784, 
		+420 728 985 717, +420 724 735 783 
E-mail: 		olomoucky.kraj@spu.gov.cz ;
olomouc.pk@spu.gov.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx 
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 6 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
· snížení počtu MJ u dílčí části díla: 
· 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice se mění počet MJ z původní 1 MJ (100 bm) na 0 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	14 520
	14 520


Celková hodnota změn činí 14 520,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Odůvodnění:
Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části díla 6.3.4 došlo z toho důvodu, že změnu katastrální hranice nebylo potřebné v rámci KoPÚ v k.ú. Březina provést, a proto nebylo nutné vyhotovovat podklady.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 6 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. Smlouvy mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	366 510,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	548 735,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	65 824,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	981 069,00 Kč

	DPH 21 %
	206 024,49 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 187 093,49 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1080-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/21, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění. 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Olomouc	Místo: Brno
Datum: 21. 11. 2025	Datum: 21. 11. 2025



„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti
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