		Číslo Smlouvy Objednatele: 211-2021-505203				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Autorský dozor « Polní cesty HPC1 a HPC2 v k.ú. Plačovice“ a „Polní cesty VC12, VC19, VC20, VC15 v k.ú. Sedlo u Číměře“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Autorský dozor « Polní cesty HPC1 a HPC2 v k.ú. Plačovice“ a „Polní cesty VC12, VC19, VC20, VC15 v k.ú. Sedlo u Číměře“

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 211-2021-505203 ze dne 22.3.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupená: 	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Vojtěchem Dohnalem

Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz 
ID datové schránky	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)
a
(2) P – atelier JH s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Nádražní 249/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 260 33 194, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10311
Zastoupená: 	Ing. Milanem Moravcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Milanem Moravcem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Petrem Vláškem
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 		dtwrzqx
Bankovní spojení:      		xxxxx
Číslo účtu: 		xxxxx
DIČ: 		CZ26033194
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref50585481]Článek I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22.3.2021 smlouvu o dílo č. 211-2021-505203, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení autorského dozoru, tj. dozoru nad souladem stavby „Polní cesty HPC1 a HPC2 v k.ú. Plačovice“ a „Polní cesty VC12, VC19, VC20, VC15 v k.ú. Sedlo u Číměře“ s ověřenou projektovou dokumentací a Objednatel se zavázal k zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu toho Dodatku. Současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.

Článek III.
Odůvodnění Dodatku
V současně době je výstavba polní cesty VC15 v k.ú. Sedlo u Číměře nejasná a nelze odhadnout ani její rozsah ani možný termín realizace. Vzhledem k vývoji inflace v uplynulém období, případně k dalším objektivním faktorům, které by mohly provedení autorského dozoru znevýhodnit, dohodly se Smluvní strany na ukončení Smlouvy, tj. nebude proveden autorský dozor pro cestu VC15 v k.ú. Sedlo u Číměře v ceně 12 000 Kč bez DPH.
Autorský dozor u ostatních cest, které byly předmětem Smlouvy, byl Zhotovitelem vykonán a Objednatelem uhrazen


Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS..

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		P – atelier JH s.r.o.
Místo: Jindřichův Hradec		Místo: Jindřichův Hradec
Dne 24. 11. 2025	Dne 19. 11. 2025		


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Vladislav Paxa		Ing. Milan Moravec
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec	jednatel společnosti
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