Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 549-2025-504101
Č.j. objednatele: SPU 463493/2025/Hum.
UID: spudms00000016127392 

                      Dodatek č. 1 ke smlouvě na následnou péči o zeleň 
číslo smlouvy objednatele 549-2025-504101 pro realizaci veřejné zakázky s názvem
„Zajištění zeleně větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov“ 
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:
                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
      zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského      pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Pavla Tuháčková, vyšší rada Pobočky Plzeň
                                                                          	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky 	Plzeň
      Tel.:			+420 727 956 850	 
      E-mail:		plzensky.kraj@spu.gov.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČO:		01312774
[bookmark: _Hlk13050079]      DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:   
Jméno: ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
Sídlo: Opolánky 46, 289 06 Opolany		
    zastoupený: 	          Ing. Čestmírem Tvrzníkem, jednatel
    tel./fax:                                                	         xxxxx
    e-mail:                                                                xxxxx
    ID DS:                                                  	          b2w5xtm
    v technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx
    bankovní spojení:	          MMB Poděbrady, a.s.
    číslo účtu:	          413003584/0600			
    IČO:	          25081063		
[bookmark: _Hlk13050098]    DIČ:	          CZ25081063 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,   vložka 47975. 
(dále jen „zhotovitel“)
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů. 
1. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla.
1. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla, z důvodu změny – ponížení ceny za provedení následné péče o vysazený porost TEO 3, TEO 4, TEO 5 v 2. roce, se jeví jako nezbytná z těchto důvodů:
Práce následné péče byly zahájeny až v říjnu po podepsání smlouvy, kdy vlivem klimatických podmínek nebyla již prováděna zálivka v předpokládaném rozsahu. Rovněž na základě průběžných kontrol zaznamenaných ve stavebním deníku nedošlo k předpokládanému úhynu 5 % sazenic stromů a nebude tedy provedena dosadba v předpokládaném rozsahu, včetně souvisejících činností. 
V rámci prováděné následné péče nevznikly vícepráce ani nedošlo k záměně jedné nebo více položek soupisu prací.
Na základě výše uvedených skutečností byl vypracován rozdílový soupis prací.
U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.



PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně v čl. III. Cena díla, odst.4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis prací, který je součástí smlouvy. Rozdílový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku. V tomto soupisu byl opraven původní chybný název akce Větrolamy TEO 2, TEO 3, TEO 4 na Větrolamy TEO 2, TEO 4, TEO 5.

Celková cena za provedení díla se mění následovně:

Původní cena dle SoD:
[bookmark: _Ref376425814]
Celková cena za provedení díla:						 
bez DPH činí                                     					 1.364.636,40 	Kč
DPH 21 % činí					                                       286.573,65 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         		 1.651.210,05 Kč


a) 2. rok péče o vysazený porost: 
Cena bez DPH					     666.895,90 Kč
            		DPH							     140.048,14 Kč
     			Cena včetně DPH					     806.944,04 Kč

b) 3. rok péče o vysazený porost:
Cena bez DPH					      697.740,50 Kč
DPH							      146.525,51 Kč
 			Cena včetně DPH      				      844.266,01 Kč


Méněpráce za 2. rok péče o vysazený porost:

[bookmark: _Hlk213662638]SO 01.1 Větrolam TEO 2 méněpráce:
bez DPH									        - 20.548,10 Kč
DPH 21% 	 								          - 4.315,10 Kč
včetně DPH									        - 24.863,20 Kč

SO 02.1 Větrolam TEO 4 méněpráce:
bez DPH									         - 25.430,00 Kč
DPH 21% 	 								           - 5.340,30 Kč
včetně DPH									         - 30.770,30 Kč

SO 03.1 Větrolam TEO 5 méněpráce:
bez DPH									         - 28.905,00 Kč
DPH 21% 	 								         -   6.070,05 Kč
včetně DPH									         - 34.975,05 Kč

méněpráce celkem
bez DPH									        - 74.883,10 Kč
DPH 21% 									        - 15.725,45 Kč
vč. DPH									        - 90.608,55 Kč


	
Nová cena po odečtení méněprací:

Celková cena za provedení díla dle dodatku č.1:
bez DPH 	                                                                        		      1.289.753,30 Kč
DPH 21 % 			                 	                                                       270.848,20 Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH                                                         1.560.601,50 Kč


a) 2. rok péče o vysazený porost: 
Cena bez DPH							       592.012,80 Kč
            DPH									       124.322,69 Kč
     	Cena včetně DPH							       716.335,49 Kč


b) 3. rok péče o vysazený porost:
Cena bez DPH							        697.740,50 Kč
DPH									        146.525,51 Kč
 	Cena včetně DPH                                                                                    844.266,01 Kč

					Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
1. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


Přílohy:
Položkový výkaz činností - méněpráce


[bookmark: _Hlk125530638]    V Plzni dne 24. 11. 2025		V Opolánkách dne 18. 11. 2025
				

Za objednatele					Za zhotovitele

				



[bookmark: Text16]……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jiří Papež					Ing. Čestmír Tvrzník  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                   jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad                                            Školky Opolany s.r.o.


Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová
