Č.j. objednatele: SPU 478487/2025/129/Beš					           UID: spudms00000016153329
Č.j. zhotovite:
[bookmark: _Hlk149572889]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Sokolova

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vítkov u Sokolova
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo číslo 666-2020-529101, ze dne 28. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 1  ze dne 24. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 7.5.2024 a Dodatku č. 3 ze dne 5.11.2024 (dále jen „Smlouva“), na provedení díla ‑ vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítkov u Sokolova (dále jen KoPÚ), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 					    Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo: 						    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
    Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 
Adresa: 					    Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupený: 	    Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
                                                                          pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
                                                                         pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary 
Adresa: 					   Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
[bookmark: _Hlk212638512]Telefon:					   +420 602 420 536
E-mail:						   jiri.loufek@spu.gov.cz 
ID DS: 						   z49per3 
Bankovní spojení: 				   ČNB 
Číslo účtu: 					   3723001/0710 
IČO: 						   01312774 
DIČ:						   CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 					   GEO Hrubý spol. s r.o. 
Sídlo: 						   Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň 
Zastoupený:					   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX 
Telefon:					   XXXXXX
E-mail:						   XXXXXX 
ID DS:						   7s47464 
Bankovní spojení:				   KB Plzeň 
Číslo účtu:					   21106381/0100 
IČO: 						   25227751 
DIČ: 						   CZ25227751 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235
(dále jen „zhotovitel“),
(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. VI, odst. 6.3. a Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy.
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 4 je změna identifikačních údajů na straně objednatele (telefon, e-mailová adresa); změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části 3.4.3. a s tím související stanovení nového termínu předání dílčí části 3.4.3. (navýšených MJ) v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě; a dále úprava počtu MJ a změna původního termínu předání u dílčí části 3.5.2. v Položkovém výkazu činností - Příloze ke Smlouvě.
Předmět Dodatku
Změna identifikačních údajů smluvních stran 
Telefon Objednatele se mění na: + 420 602 420 536
[bookmark: _Hlk212638480][bookmark: _Ref50585481]E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz

Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě 
V Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě dochází k úpravě počtu MJ a u je stanoven nový termín předání díla u DC 3.4.3. (navýšených MJ) a dochází ke změně termínu DC 3.5.2. takto:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Pův. počet MJ
	Cena
za MJ
bez DPH
v Kč
	Pův. cena
bez DPH celkem
v Kč
	Původní termín
	Nový počet MJ
	Nová cena 
bez DPH celkem
v Kč
	Nový termín

	3.4. Přípravné práce

	[bookmark: _Hlk212642065]3.4.3.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění
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	3.5. Návrhové práce

	3.5.2.
	[bookmark: _Hlk212642569]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.
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Změna Článku VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Smlouvy
Cena za provedení díla se mění následovně:
	Rekapitulace ceny:
	Původní údaj 
v Kč
	Nový údaj 
v Kč

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	571 000,-
	651 000,-

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	595 600,-
	595 000,-

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	105 600,-
	105 600,-

	Celková cena bez DPH
	1 272 200,-
	1 351 600,-

	DPH 21 %
	267 162,-
	283 836,-

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 539 362,-
	1 635 436,-


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Odůvodnění
Zpracovatel zaslal dne 29. 10. 2025 žádost o schválení víceprací v souvislosti s přeřazením pozemku p.č. 457/2 mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona a s tím související úpravu termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.2. Objednatel posoudil oprávněnost požadavku zhotovitele, jelikož shledal požadavek za oprávněný a provedení dodatečných geodetických prací za opodstatněné z hlediska jejich účelnosti pro následný průběh KoPÚ.
Dochází ke změně počtu měrných jednotek, ve smyslu navýšení u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., na základě potřeby dodatečné změny obvodu z důvodu nemožnosti splnění požadavků vlastníka pozemku p.č. 457/2 na směnu tohoto pozemku v rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.  Vlastník v tomto případě požaduje ponechání pozemku č. 457/2 zcela bez jakýchkoli úprav. Na základě uvedené skutečnosti bude přistoupeno k přeřazení uvedeného pozemku mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Pro předání uvedených víceprací u dílčí části 3.4.3. se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě stanovuje nový termín předání.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a nutnost aktualizace Plánu společných zařízení a z důvodu nezbytnosti zajištění jiného adekvátního přístupu k navazujícím zemědělským pozemkům (původní zpřístupnění bylo navrženo přes pozemek p. č. 457/2), dochází k úpravě počtu měrných jednotek a posunu termínu u dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., včetně opětovného schválení plánu PSZ zastupitelstvem Města Sokolov.
Uvedené změny jsou nepodstatnou změnou hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst změn nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku. 
Tímto Dodatkem č. 4 se mění i jeho Příloha – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 24. 11. 2025          	Datum: 22. 11. 2025



„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	   Funkce: jednatel GEO Hrubý spol s r.o. 
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