


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 1235-2024-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.
Zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 	Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Jaroslavou Khekovou, vedoucí Pobočky Písek  
Kontaktní údaje:
Adresa:					       Nádražní 1988, 397 01 Písek
Tel.: 					       + 420 725 919 787
E-mail:					       pisek.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 			       z49per3
Bankovní spojení:                  	  Česká národní banka
Číslo účtu: 	  3723001/0710
DIČ: 	  CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
1. GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.
Zastoupená: 				       Ing. Vladimírem Luksem
 						       jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:    Ing. Vladimírem Luksem
       jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:   xxxxxx
Vedoucí týmu: 	   Ing. Vladimír Luks
Zástupce vedoucího týmu: 	   xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 	   xxxxxx
E-mail: 	   xxxxxx
ID datové schránky: 			        eep75pz
Bankovní spojení: 	   Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 	   237001749/0600
DIČ: 	   CZ61682764
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 05.11.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čimelice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u Dílčích částí Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona. Při zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav došlo ke změnám průběhu předpokládaného obvodu pozemkových úprav a z toho vyplývající změně počtu MJ. Změny byly Objednatelem odsouhlaseny dne 03.11.2025 na kontrolním dni. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u dílčích částí upraveny počty MJ tak, jak je uvedeno níže.
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:	120
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 264 000 Kč
· nový rozsah MJ:	121
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 200 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 266 200 Kč

· navýšení o 1 MJ a navýšení ceny bez DPH o 2 200 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
· původní rozsah MJ:	37
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 111 000 Kč
· nový rozsah MJ:	59
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 177 000 Kč

· navýšení o 22 MJ a navýšení ceny bez DPH o 66 000 Kč
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 68 200,00 Kč.
Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 263 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 003 900,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	194 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 461 100,00 Kč

	DPH 21 %
	516 831,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 977 931,00 Kč





Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čimelice – Dodatek č. 1


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Příbram
Datum: 25.11.2025	Datum: 24.11.2025
	


„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Vladimír Luks
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti 





Za správnost:  	
		 	

„elektronicky podepsáno“ 
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková	
KPÚ pro Jihočeský kraj
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	72 
	1 000,00
	72 000,00
	31.05.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	13 
	3 000,00
	39 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	485
	800,00
	388 000,00
	31.05.2025

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	121
	2 200,00
	266 200,00
	30.11.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	59
	3 000,00
	177 000,00
	30.11.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	20
	1 500,00
	30 000,00
	30.11.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	485
	300,00
	145 500,00
	31.07.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	485
	300,00
	145 500,00
	31.07.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 263 200,00
	31.07.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	477
	1 000,00
	477 000,00
	30.09.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	60
	500,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	80
	1 000,00
	80 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	15
	1 000,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	1
	2 000,00
	2 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	477
	700,00
	333 900,00
	29.09.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 500,00
	6 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	4 500,00
	4 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 600,00
	2 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 003 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	485
	400,00
	194 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	194 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 263 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 003 900,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	194 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 461 100,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	516 831,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 977 931,00
	 





