

                                                     Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
            Číslo Smlouvy Objednatele: 917-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024
    Pomocná evidence KPÚ: 10/2024-537100
    Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) Koubalova Lhota 
                                                                                  
                                                                                  uzavřené

           podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
mezi


SMLUVNÍ STRANY
(1)     Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Krejčová, Ing. Markéta Horová 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 562 979, +420 725 918 876 
E-mail: lucie.krejcova1@spu.gov.cz, marketa.horova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2)    GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161 
Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Vedoucí týmu: XXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXX 
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX 
ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 237001749/0600 
DIČ: CZ61682764
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

[bookmark: _Ref50585481]II.                        
V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 917-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 462721/2025 dne 11. 11. 2025 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č. 14 ze dne 29. 4. 2025 (účinnost od                    2. 5. 2025), a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ Koubalova Lhota.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 476488/2025 dne 20. 11. 2025.                           


III.
Snížení počtu MJ reaguje na úpravu počtu MJ dle skutečně provedených prací   po zpracování dílčí části Hlavního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro  stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a  dílčí části Hlavního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona.
                                

                                                          IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 917-2024-537212 a   v 6.2 Hlavním celku 1 „Přípravné práce“ u dílčí části Hlavního celku 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a u dílčí části Hlavního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koubalova Lhota“ pro KoPÚ Koubalova Lhota takto:

a) [bookmark: _Ref50660230]čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:


	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 197 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   512 200,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	        103 000,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	     1 812 900,00 Kč

	DPH 21 %
	   380 709,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 193 609,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo  Objednatele: 917-2024-537212  „Položkový  výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koubalova Lhota“

   6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ dílčí část Hlavního celku:


         6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 
                  předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
                                                                       původní počet 100 MJ na nový počet 97 MJ 


         6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
                                                                       původní počet 236 MJ na nový počet 229 MJ



V.

V rámci probíhajících KoPÚ Koubalova Lhota došlo ke změně na straně Objednatele, kde v kontaktních údajích byl e-mail: l.krejcova1@spucr.cz, m.horova@spucr.cz  nahrazen lucie.krejcova1@spu.gov.cz, marketa.horova@spu.gov.cz .

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele: 917-2024-537212 ze dne 24. 9. 2024 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 


PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad           GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
Místo: Praha                                                              Místo: Příbram

Datum: dle elektronického podpisu                           Datum: dle elektronického podpisu
 26.11.2025						25.11.2025


„elektronicky podepsáno“                                          „elektronicky podepsáno“
______________________________                      ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                             Jméno: Ing. Vladimír Luks
Funkce: ředitel Krajského pozemkového                  Funkce: jednatel 
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha







Příloha:
1.Položkový výkaz činností  




















Dodatek č. 1 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
                                                                                                  Č.j.: SPU 481679/2025
                                                                                                 UID: spudms00000016158933
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	 UID: spudms00000016158933

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koubalova Lhota
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	23 
	2 000,00
	46 000,00
	30.6.2025 4)

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	160
	1 000,00
	160 000,00
	30.6.2025 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	46
	1 200,00
	55 200,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	97
	2 500,00
	242 500,00
	30.11.2025 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	229
	2 000,00
	458 000,00
	30.11.2025 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	30.11.2025 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	206
	500,00
	103 000,00
	31.3.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	206
	500,00
	103 000,00
	31.3.2026 4)

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 700,00
	31.03.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	160
	1 500,00
	240 000,00
	30.11.2026 4)

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 000,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	25
	1 000,00
	25 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl.      6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	           10 000,00    
	          10 000,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             5 000,00    
	            5 000,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	             2 000,00    
	            2 000,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	160
	             1 000,00    
	        160 000,00    
	30.09.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           15 000,00    
	          30 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             7 000,00    
	            7 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 500,00 
	6 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 500,00 
	3 500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	512 200,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	206
	500,00
	103 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	103 000,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 197 700,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	512 200,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	103 000,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 812 900,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	380 709,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 193 609,00
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	Místo: Praha
	
	
	Místo: Příbram
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	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Vladimír Luks
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.






