UID smlouvy: spudms00000016157260
Číslo Smlouvy : Objednatele: 846-2023-514101
Číslo Smlouvy : Zhotovitele:   PU-2023-004
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 846-2023-514101 objednatele ze dne 17. 7. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: Wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
2. [bookmark: _Ref64871997]PREAMBULE
[bookmark: _Hlk197503688]Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna čl. 3 CENA DÍLA a změna přílohy č. 1 a č. 2 položkový výkaz činností ke Smlouvě o dílo, které jsou vyvolané změnou počtu měrných jednotek (MJ) u hlavního celku 6.3. Návrhové práce pro KoPÚ v katastrálním území Nové Smrkovice a  v k.ú. Sylvárův Újezd.

3. Předmět Dodatku
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]  3.1. ČL 3.1. se mění takto:
[bookmark: _Hlk214538309]V rámci veřejné zakázky na „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd“ se mění počet MJ u fakturačních celků na základě informace zhotovitele ze dne 20.11.2025: 
[bookmark: _Hlk175733089]Pro KoPÚ v k.ú. Nové Smrkovice:

6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území z původních 70 MJ na 21 MJ – méněpráce činí 16 170,- Kč bez DPH (49 x 330,- Kč)
6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   z původních 65 Mj na 32 MJ – méněpráce činí 36 300,- Kč bez DPH (33 x 1 100,- Kč)
- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 25 MJ na 0 MJ méněpráce činí 27 500,- Kč bez DPH (25 x 1 100,- Kč)
6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ z původních 7 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 23 100,- Kč bez DPH (7 x 3 300,- Kč)
Méněpráce pro KoPÚ v k.ú. Nové Smrkovice tak činí 103 070,- Kč 

Pro KoPÚ v k.ú. Sylvárův Újezd:

6.3.1 i) a) - Výškopisné zaměření zájmového území z původních 40 MJ na 10 MJ – méněpráce činí 14 850,- Kč bez DPH (30 x 495,- Kč)
6.3.1 i) b) - DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   z původních 30 MJ na 20 MJ – méněpráce činí 11 000,- Kč bez DPH (10 x 1 100,- Kč)
- DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původních 5 MJ na 0 MJ méněpráce činí 5 500,- Kč bez DPH (5 x 1 100,- Kč)
[bookmark: _Hlk162343473]Méněpráce pro KoPÚ v k.ú. Sylvárův Újezd tak činí 31 350,- Kč 

Důvodem méně prací je skutečné vyčíslení prací potřebných k vypracování PSZ.

Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem č.4 činí 134 420,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách.


Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 410 730,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 457 885,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	419 100,00

	Celková cena Díla bez DPH
	3 287 715,00

	DPH 21 %
	690 420,15

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 978 135,15




4. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
1. 
2. 
3. 
    Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Nové Smrkovice – Dodatek č. 4
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Sylvárův Újezd – Dodatek č. 4

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Hradec Králové		Místo: Pardubice

		

Datum: 26.11.2025		Datum: 26.11.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský		Ing. Pavel Cimpl
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		jednatel
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