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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Březník
Dodatek č. 3
    ke smlouvě o dílo č. 566-2023-520204 uzavřené dne 9. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, radou Pobočky Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 292
E-mail: 	petr.holik@spu.gov.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
na základě Smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 12. 9. 2023
GROMA PLAN s.r.o. reprezentant plnění společného závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 252 33 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená:	Pavlem Vostrackým, 
	jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Pavlem Vostrackým, 
	jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx,  		
Vedoucí týmu:	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky:		ekc85xd
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		27-4501350277/0100
DIČ:	CZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


1. PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 10. 2023 upravené dodatkem č. 1, uzavřeným dne 1. 11. 2024 a dodatkem č. 2, uzavřeným dne 20. 6. 2025 na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy Březník." (dále jen „Dodatek“)
[bookmark: _Ref64871997]
2. Předmět a ÚČEL Dodatku
[bookmark: _Hlk193188190]Pobočka Třebíč v rámci přípravy zadávacího řízení uvedla v položkovém výkazu činností u položky 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1 MJ (100 bm). Zhotovitel tuto položku nacenil v rámci zadávacího řízení částkou 4 400,- Kč bez DPH. s termínem do 30. 8. 2025.  Měrná jednotka   slouží jako podklad pro její případné budoucí využití. Pobočka tuto činnost na pozemkové úpravě nepředpokládala a položka nebyla dosud v rámci KoPÚ aktivována. Její využití je možné za předpokladu, kdy dojde k vyslovení nesouhlasu s řešením pozemků v rámci pozemkové úpravy některým z vlastníků, nejpozději však do vystavení návrhu nového uspořádání pozemků dle § 11 
odst. 1 zákona. Jelikož pobočka nevylučuje, že by k případnému plnění mohlo dojít během následujících let, požádala o změnu termínu plnění fakturačního celku 6.2.5, neboť dle kap. 2.6 
SM 05/2019 platí: „Uzavření Dodatku po původním termínu plnění je možné pouze ve výjimečných případech, po předchozím odsouhlasení důvodů k dodatečnému uzavření Dodatku OPÚ.“
K žádosti pobočky po prověření předložených dokladů OPÚ zaslal dne 6. 11. 2025 pod č.j.: SPU 432839/2025 vyjádření, ve kterém mimo jiné uvádí:
požadavek pobočky na změnu – posun termínu předání části díla 6.2.5 je oprávněný. Dle smlouvy je ve věcech smluvních oprávněna jednat Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina (dále jen „KPÚ“). Žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám tedy měly být pobočkou postoupeny neprodleně KPÚ tak, aby byly dodatky uzavřeny včas, tj. 
v tomto případě do 30. 8. 2025. Na základě výše uvedeného OPÚ souhlasí s tím, že ze strany KPÚ dojde k uzavření dodatku ke smlouvě po termínu plnění fakturačního celku v rámci KoPÚ Březník.
Současně OPÚ uvádí, aby termínem plnění fakturačního celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona byl v dodatku uveden nejpozději datum uvedený u části díla 6.3.2 = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, jelikož po vystavení návrhu nelze dále měnit obvod KoPÚ, a tedy ani hranice pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Smluvní strany se dohodly, že termín realizace této služby se stanovuje nově do 31. 10. 2027, což odpovídá přepokládanému období jejího možného využití.  Nejedná se o rozhodný termín pro výběr Zhotovitele – v zadávacím řízení nebyl předmětem hodnocení nabídek. Jeho úprava tedy nemění podmínky soutěže ani nezakládá možnost účasti jiných dodavatelů. 

3.      ČL. 2 DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODST. 2.1 SE MĚNÍ TAKTO
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených  v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz).
DČ 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona bude provedeno v termínu                     do 31. 10. 2027.


1. [bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
Dodatek je uzavřený v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 
























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant plnění 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	společného závazku)		
Místo: Jihlava	Místo: Plzeň
Datum 27.11.2025	Datum 25.11.2025




___________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Pavel Vostracký
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel
Státního pozemkového úřadu	GROMA PLAN s.r.o.




		











Za správnost:




_________________________
Ing. Marcela Svobodová
vedoucí Pobočky Třebíč
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