Číslo smlouvy objednatele: 573-2025-525204/1
UID: spudms00000016147292
Číslo smlouvy zhotovitele: 086/MBLG/25
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
SO 01 – Polní cesta C8 v k.ú. Zašová
(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
Tel.:	+420 702 153 018
E-mail:	renata.nemejcova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo: 	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený:	x x x x x x x x x x x, ředitelem oblasti Východ  
	x x x x x x x x x x x, ekonom oblasti 
Východ, na základě plné moci
Tel:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
ID DS:	8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x, hlavní stavbyvedoucí
Tel:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
IČO:	60838744
DIČ:	CZ60838744 / je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)


Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „SO 01 – Polní cesta C8 v k.ú. Zašová“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace stavby došlo při provádění podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pojivem (vápnem) k projevům nestability podloží komunikace. Při provedení pojezdové zkoušky byla patrná výrazná deformace zvápněné plochy v úsecích km 0,150–0,180 a km 0,798–0,838. Následně provedené statické zatěžovací zkoušky potvrdily nevyhovující únosnost podloží. Na základě zjištěného stavu byl geotechnikem stavby navržen postup sanace s cílem zajištění požadované únosnosti a stability konstrukčních vrstev komunikace.
Sanace zahrnuje:
· Odkop aktivní zóny – 500 mm
· Návoz 1. vrstvy ŠD 0/300 tl. 300 mm (předpoklad 250 mm bude vibr. válcem vtlačeno do nestabilního podloží)
· Odvodnění pomocí drenáže DN 160 mm s přeštěrkováním ŠD 16/32
· Návoz 2. vrstvy ŠD 0/200 tl. 200 mm
· Separační geotextilie 300 g
· Návoz ŠD 32/63 tl. 250 mm (do úrovně zemní pláně)
3. Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 9 351 458,91 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle tohoto dodatku je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 388 796,15 Kč bez DPH (plus 388 796,15 Kč bez DPH), což odpovídá 4,16 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2025.
I.
Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.
II.
Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí 	  9 740 255,06 Kč
DPH 21 % činí 	  2 045 453,56 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	11 785 708,62 Kč
III.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 10. 7. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.
IV.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Příloha: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

	Zlín, dne 27. 11. 2025
	Zlín, dne 26. 11. 2025

	


„elektronicky podepsáno“
	


„elektronicky podepsáno“

	objednatel
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	zhotovitel
STRABAG a.s. 
x x x x x x x x x x x
na základě plné moci


v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky




Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
12/3

