Č.j. objednatele: SPU 484585/2025/129/Boh		                                                        UID: spudms00000016165612	
Č.j. zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otročín s částí  Brť a Poseč

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otročín s částí Brť a Poseč
DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 667-2020-529101 uzavřené dne 28. 8. 2020 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otročín s částmi Brť a Poseč“, ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 30. 5. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů. 
SMLUVNÍ STRANY 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary 
Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 602 420 536 
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(dále jen jako „Objednatel“) 
a 
(2) AGROPLAN, spol. s r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16154 
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou a Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX
Kontaktní údaje: 
tel.: XXXXXX 
e-mail: XXXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(dále jen jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. PREAMBULE
[bookmark: _Hlk175311073]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna identifikačního údaje 
na straně objednatele (e-mailová adresa) a změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených prací u dílčí část 3.4.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice oproti předpokladu, která nastala v důsledku skutečně provedených prací. 

Touto změnou dochází ke změně přílohy Smlouvy – Položkového výkazu činností a Čl. VI odst. 6.1. Smlouvy Cena za provedení díla.
Předmět Dodatku
2.1. [bookmark: _Hlk203480094]Změna identifikačního údaje smluvní strany

E-mailová adresa Objednatele se mění na: jiri.loufek@spu.gov.cz.
2.2. Oprava písařské chyby v Položkovém výkazu činností - Příloze ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Otročín s částmi Brť a Poseč: 

V bodě 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází k opravě písařské chyby u Počtu MJ z 243 MJ na 251 MJ.

V bodě 3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění dochází k opravě písařské chybě u počtu MJ z 13 MJ na 14 MJ.

Cena celkem bez DPH u obou FC zůstává beze změn.

2.3. Změna počtu měrných jednotek v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Otročín s částmi Brť a Poseč

Počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí v Položkovém výkazu činností – Přílohy č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Otročín s částmi Brť a Poseč se mění takto:
	Hlavní celek/dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Původní Cena bez DPH celkem v Kč
	Nový počet MJ
	Nová Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.3
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	46
	600
	27 600,00
	38
	22 800,00
	beze změny





2.4. Změna Čl. VI, odst. 6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla
       Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 576 450,00
	1 571 650,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	1 004 630,00
	1 004 630,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	200 900,00
	200 900,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 781 980,00
	2 777 180,00

	DPH 21 % v Kč
	584 215,80
	583 207,80

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	3 366 195,80
	3 360 387,80


Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
K výše uvedeným změnám dochází v souladu s ustanovením Čl. VI., odst. 6.1.1. a Čl. III odst. 3.2. Smlouvy.
2.4. Odůvodnění 
K nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ dochází u dílčí části „3.4.3 – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ z důvodu upřesnění skutečně zpracovaných měrných jednotek na základě předchozí žádosti zhotovitele 
ze dne 18. 11. 2025. Ke změně počtu měrných jednotek dochází v souladu s ustanovením Čl. VI., odst. 6.1.1. Smlouvy u dílčí části 3.4.3.

Vzhledem ke změně e-mailové adresy se dodatkem mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa j.loufek@spucr.cz se mění na jiri.loufek@spu.gov.cz). 

V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla.

3. [bookmark: _Ref64871997]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

[bookmark: _Ref50762777]3.1.   Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.2. Smluvní strany jsou si plně 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r. o.
Místo: Karlovy Vary	Místo: Praha
Datum: 26. 11. 2025	Datum: 26. 11. 2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

                                       
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj		Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r. o. 



Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 k SoD č. 667-2020-529101 - KoPÚ v k. ú. Otročín s částmi Brť a Poseč – aktualizovaný 
