UID:	 spudms00000016160596									č.j. objednatele: SPU 482345/2025/129/Beš
Číslo smlouvy objednatele (ISPU): 556-2025-529201)					č.j. zhotovitele:
JPÚ v k.ú. Drmoul s částí k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní
JPÚ v k.ú. Drmoul s částí k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 309-2025-529101 uzavřené dne 17. 6. 2025, na zhotovení návrhu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Drmoul s částí k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní (dále jen „Smlouva“), uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:
(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, na adrese Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, KPÚ pro Karlovarský kraj 
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucím Pobočky Cheb 
Kontaktní údaje: 
Tel.: + 420 725 403 871, +420 601 584 052 
E-mail: cheb.pk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
(„Objednatel“) 
a 
(2) 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674. 
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr Barborou Salátovou, jednatelkou společnosti 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX 
Vedoucí týmu: XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXX
Kontaktní údaje: 
Tel.: XXXXXX 
E-mail: XXXXXX 
ID datové schránky: qzhp5bf 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500 
DIČ: CZ29099323 
 
(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE
[bookmark: _Hlk210396771]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených prací u dílčích částí 6.2.4 a 6.2.5. Touto změnou dochází ke změně Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA a Přílohy č. 1 Smlouvy – Položkového výkazu činností.
1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA se mění takto:
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	294 000,00 Kč 
	355 740,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
	533 000,00 Kč 
	644 930,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	56 000,00 Kč 
	67 760,00 Kč

	Celková cena 
	883 000,00 Kč 
	1 068 430,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
2.1. Příloha č. 1 ke Smlouvě: Položkový výkaz činností se mění takto: 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Cena
za MJ
bez DPH v Kč
	Původní cena
bez DPH
celkem v Kč
	Nová cena
bez DPH
celkem v Kč
	Termín 
ukončení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	[bookmark: _Hlk210393478]6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	27
	42
	3 000
	81 000
	126 000
	Beze změny

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 14)
	100 bm
	1
	0
	3 000
	3 000
	0
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	252 000
	294 000
	



Ostatní ustanovení položkového výkazu činností zůstávají beze změn.
2.2. Odůvodnění 
Tímto Dodatkem jsou upřesněny počty měrných jednotek u dílčích částí 6.2.4) a 6.2.5 dle rozsahu skutečně provedených prací, na základě předchozí žádosti zhotovitele o změnu počtu MJ ze dne 18.11.2025. Objednatel posoudil oprávněnost požadavku zhotovitele a shledal jeho požadavek za oprávněný a opodstatněný.
V souvislosti s úpravou počtu MJ dle skutečně provedených prací se mění Příloha č. 1 Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA. 
Uvedené změny splňují změny hodnoty závazku veřejné zakázky malého rozsahu, nedosahují limitů stanovených v § 27 písm. a) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Položkový výkaz činností - aktualizovaný.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

Za objednatele: 	Za zhotovitele:
V Karlových Varech dne: 27. 11. 2025	V Plzni dne: 26. 11. 2025


„elektronicky podepsáno“									„elektronicky podepsáno“

……………………………………	……………………………………
Ing. Šárka Václavíková	Mgr. Barbora Salátová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatelka společnosti 
pro Karlovarský kraj                                                             
2 ze 7
3 ze 3
