


DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. 908-2024-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 		Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:			Ing. Richardem Valným, vedoucím Pobočky 				Strakonice
Kontaktní údaje:
Adresa:			Palackého náměstí 1090, 38601 Strakonice
Tel.: 			+ 420 702 153 007
E-mail:			strakonice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 			z49per3
Bankovní spojení: 			Česká národní banka
Číslo účtu: 			3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 		Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Vedoucí týmu: 		Ing. Petr Kubů
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
DIČ: 						CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 03.09.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Buzice“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1.


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na kontrolním dnu konaném dne 26.11.2025 bylo konstatováno, že za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám jejich skutečný rozsah. Je konstatováno, že skutečný rozsah měrných jednotek se v některých etapách (dílčích částech) odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva a Dodatek č. 1. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u dílčích částí upraveny počty měrných jednotek (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže:
6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb “	
Původní rozsah MJ:	183 MJ (1 MJ= 100bm)	x	2 500,- Kč/MJ 	= 	457 500,- Kč
Nový rozsah MJ:	105 MJ (1 MJ= 100bm) 	x	2 500,- Kč/MJ 	= 	262 500,- Kč
		Snížení o 78 MJ, snížení ceny o 195 000,- Kč bez DPH.

	6.2.5 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona“
Původní rozsah MJ:	62 MJ (1 MJ= 100bm)	x	2 500,- Kč/MJ 	= 	155 000,- Kč
Nový rozsah MJ:	105 MJ (1 MJ= 100bm) 	x	2 500,- Kč/MJ 	= 	262 500,- Kč
	Navýšení o 43 MJ, navýšení ceny o 107 500,- Kč bez DPH.
	
6.2.6 „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů“
Původní rozsah MJ:	109 MJ (1 MJ= 100bm)	x	1 250,- Kč/MJ 	= 	136 250,- Kč
Nový rozsah MJ:	111 MJ (1 MJ= 100bm) 	x	1 250,- Kč/MJ 	= 	138 750,- Kč
	Navýšení o 2 MJ, navýšení ceny o 2 500,- Kč bez DPH.

2. Dále za situace, kdy jsou kompletně provedeny geodetické práce, je znám skutečný rozsah obvodu pozemkových úprav. Tento skutečný rozsah se odlišuje od počtu měrných jednotek, které předpokládá Smlouva a Dodatek č. 1:

		    		       	Rozsah dle Smlouvy		Skutečný rozsah
				
	Výměra pozemků řešených dle § 2	616 ha	616 ha (bez změny)
          Výměra pozemků neřešených dle § 2	198 ha	197 ha
          Výměra obvod KoPÚ		814 ha	 813 ha


Na základě výše uvedeného se mění počty měrných jednotek u následujících dílčích částí takto:
[bookmark: _Hlk137732151]
6.2.7 Rozbor současného stavu
Původní rozsah MJ:	814 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	225,- Kč/MJ 	= 	183 150,- Kč
Nový rozsah MJ:	813 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x	225,- Kč/MJ 	= 	182 925,- Kč
	Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 225,- Kč bez DPH.

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Původní rozsah MJ:	814 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	150,- Kč/MJ 	= 	122 100,- Kč
Nový rozsah MJ:	813 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x	150,- Kč/MJ 	= 	121 950,- Kč
	Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 150,- Kč bez DPH.

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“				
Původní rozsah MJ:	814 MJ (1 MJ= 1 ha)	x	250,- Kč/MJ 	= 	203 500,- Kč
Nový rozsah MJ:	813 MJ (1 MJ= 1 ha) 	x	250,- Kč/MJ 	= 	203 250,- Kč
Snížení o 1 MJ, snížení ceny o 250,- Kč bez DPH.

3. [bookmark: _Hlk137730366][bookmark: _Hlk137733501]Při uvedeném kontrolním dnu bylo konstatováno, že objednatel souhlasí se skutečným rozsahem MJ u výše uvedených prací. V případě etap 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8 a 6.4 bude cena díla snížena (celkem o 195 625,- Kč bez DPH) a v případě etap 6.2.5 a 6.2.6 objednatel souhlasí s navýšením ceny díla (celkem o 110 000,- Kč bez DPH), vždy dle skutečného rozsahu MJ.
Tímto Dodatkem tedy dochází k úpravě rozsahu MJ a cen u výše uvedených fakturačních celků. 

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 85 625 Kč.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.


Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 741 525,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 508 962,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	203 250,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 453 737,50 Kč

	DPH 21 %
	725 284,88 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 179 022,38 Kč













Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Buzice - Dodatek č. 2



































PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Praha
Datum: 28.11.2025	Datum: 28.11.2025

		

„elektronicky podepsáno“ 	„elektronicky podepsáno“ 

_____________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.








Za správnost:  	
		 	
„elektronicky podepsáno“ 

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
čj. :	SPU 488378/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 908-2024-505101
UID :	spudms00000016173631	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 35/24	
	Komplexní pozemkové úpravy Buzice
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Buzice
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	21 
	2 000,00
	42 000,00
	31.07.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	3 000,00
	39 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	596
	850,00
	506 600,00
	31.08.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	218
	850,00
	185 300,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	105
	2 500,00
	262 500,00
	30.12.2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
	 100 bm
	105
	2 500,00
	262 500,00
	30.12.2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	111
	1 250,00
	138 750,00
	30.12.2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	813
	225,00
	182 925,00
	30.04.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	813
	150,00
	121 950,00
	30.06.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 741 525,00
	30.06.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	616
	825,00
	508 200,00
	30.06.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	20
	750,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	30
	250,00
	7 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	5
	10 000,00
	50 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	2
	50 000,00
	100 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	5 775,00
	5 775,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 237,50
	1 237,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	616
	1 200,00
	739 200,00
	30.06.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	19
	1 250,00
	23 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	8 400,00
	8 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 800,00
	4 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 800,00
	1 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 508 962,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	813
	250,00
	203 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	203 250,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 741 525,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 508 962,50
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	203 250,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 453 737,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	725 284,88
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 179 022,38
	 





