Č.j.: SPU 486223/2025  		Číslo Smlouvy Objednatele: 950-2024-505202
UID: spudms00000016169181		Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Větřní-Kaliště

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Větřní-Kaliště
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Kopřiva, Pobočka Český Krumlov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918634
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
[bookmark: _Hlk176787021]   Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx 
Vedoucí týmu: xxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxx
   Kontaktní údaje:
   Tel.: +420 xxxxxxxxx
   E-mail: xxxxxxxxx 
   ID datové schránky: 6v9764u	
   Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
   Číslo účtu: 7000017576/8040	
         DIČ: CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Větřní-Kaliště“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (vícepráce a méněpráce) a stanovení termínu víceprací.
2. Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 6.2.6 viz tabulka níže.
3. Po dohodě smluvních stran dochází k dodatečnému rozšíření obvodu KoPÚ o etapu 6.2.4 a) viz tabulka níže. Do obvodu pozemkové úpravy budou zahrnuty parcely KN 663/3 a část KN 650/1. Termín vyhotovení této etapy byl stanoven na 27. 2. 2026.
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.2. Přípravné práce
	

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	0
	3 000
	0 Kč

	
	
	
	+ 2
	
	 + 6 000 Kč

	
	
	
	2
	
	6 000 Kč

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	30
	900
	27 000 Kč

	
	
	
	- 6
	
	- 5 400 Kč

	
	
	
	24
	
	21 600 Kč


Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 998 000,00 Kč bez DPH
Nepodstatná změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 600,00 Kč bez DPH (vícepráce 6 000,00 Kč bez DPH; méněpráce 5 400,00 Kč bez DPH)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 11 400,00 Kč bez DPH tj. 1,14 %.
Celkový cenový nárůst 600,- Kč bez DPH tj. 0,06 %.


Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	645 100,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	301 900,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	51 600,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	998 600,00

	DPH  21% v Kč
	209 706,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	1 208 306,00



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od  1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Větřní-Kaliště – Dodatek č. 1
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 		TRAVAL, s.r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: České Budějovice
Datum: 28. 11. 2025	Datum: 27. 11. 2025


[bookmark: _Hlk180474385]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš		Ing. Vendula Valentová 
vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatel TRAVAL, s.r.o.


Za správnost:		
	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov
PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Větřní-Kaliště – Dodatek č. 1

	
	Hlavní celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	4
	3 000,00
	12 000,00
	30. 4. 2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	13
	3 500,00
	45 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	94
	700,00
	65 800,00
	31. 5. 2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	35
	800,00
	28 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	125
	1 800,00
	225 000,00
	30. 10. 2025

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	27. 02. 2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	3
	3 000,00
	9 000,00
	30. 10. 2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	24
	900,00
	21 600,00
	30. 11. 2025

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	129
	900,00
	116 100,00
	30. 11. 2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	129
	900,00
	116 100,00
	30. 3. 2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	645 100,00
	30.3.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	129
	1 000,00
	129 000,00
	30. 11. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	7
	1 000,00
	7 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	17
	600,00
	10 200,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	4 000,00
	4 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	 
	 
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 000,00
	5 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	129
	900,00
	116 100,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 000,00
	24 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	 
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	100,00
	100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	301 900,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	129
	400,00
	51 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	51 600,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	645 100,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	301 900,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	51 600,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	 
	998 600,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	 
	209 706,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	 
	1 208 306,00
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