Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 872-2024-504101
Č.j. objednatele: SPU 485204/2025
UID:spudms00000016166574

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 872-2024-504101), uzavřené dne 28. 08. 2024 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace protipovodňového a protierozního opatření KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd“ 
(dále jen „smlouva“). 

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774
Zastoupený: 		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Olga Chvátalová
Telefon: 						+420 725 002 575 
E-mail:  						olga.chvatalova@spu.gov.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						PROMO REAL GROUP s.r.o.  
Sídlo: 							Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 	Radkem Maršálkem, statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						r2yny97
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna 
Číslo účtu: 						4179089399/0800
IČ: 							29093236
DIČ: 							CZ29093236, je plátce DPH

dále jen „zhotovitel“
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“



PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Důvodem změny ceny jsou níže popsané skutečnosti:
SO 101 – polní cesta PC01
Po odtěžení orniční a podorniční vrstvy bylo provedeno vyrovnání do úrovně pláně z vhodného materiálu do aktivní zóny (dle ČSN 736133). Materiál byl zatříděny jako štěrkovitá zemani G2 štěrk špatně zrněny. Původně zamýšlený materiál je ve změnovém listu odečten a nahrazen materiálem dle zatřídění. 
Práce, které nebyly na stavbě realizovány, z důvodu nepotřebnosti nebo zvolení jiného technického postupu.  

SO 07 – bezpečnostní přeliv nádrže VD07
Práce, které nebyly na stavbě realizovány, z důvodu nepotřebnosti nebo zvolení jiného technického postupu.  

SO 08 – bezpečnostní přeliv nádrže VD06
Práce, které nebyly na stavbě realizovány, z důvodu nepotřebnosti nebo zvolení jiného technického postupu.

SO 09 - bezpečnostní přeliv nádrže VD05
Práce, které nebyly na stavbě realizovány, z důvodu nepotřebnosti nebo zvolení jiného technického postupu.

SO 10 - bezpečnostní přeliv nádrže VD04
Práce, které nebyly na stavbě realizovány, z důvodu nepotřebnosti nebo zvolení jiného technického postupu.

Výše uvedené vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které ani zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní celková cena za dílo (ve znění dodatku č. 1)
Celková cena bez DPH							19 625 186,21 Kč
DPH 21%									  4 121 289,10 Kč
Celková cena včetně DPH						23 746 475,31 Kč



SO 101 – polní cesta PC01
Méněpráce činí (ZL č. 3)			  				611 329,11 Kč bez DPH
Méněpráce činí (ZL č. 4)							  78 426,48 Kč bez DPH
Vícepráce činí 								318 576,45 Kč bez DPH

SO 07 – bezpečnostní přeliv nádrže VD07
Méněpráce činí								   23 000,00 Kč bez DPH



SO 08 – bezpečnostní přeliv nádrže VD06
Méněpráce činí								   23 000,00 Kč bez DPH

SO 09 – bezpečnostní přeliv nádrže VD05
Méněpráce činí								   23 000,00 Kč bez DPH

SO 10 – bezpečnostní přeliv nádrže VD04
Méněpráce činí								   23 000,00 Kč bez DPH

Nová Celková cena za dílo:
Celková cena bez DPH							19 162 007,07 Kč
DPH 21%									  4 024 021,48 Kč
Celková cena včetně DPH						23 186 028,55 Kč



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1-4 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  











Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
1. Změnový rozpočet


V Plzni dne 28. 11. 2025				V Plzni dne 28. 11. 2025	

	Za objednatele:					Za zhotovitele:


…………………………				…………………………	          
Ing. Jiří Papež					Radek Maršálek
ředitel 							jednatel společnosti    
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj		PROMO REAL GROUP s.r.o.		      
Státní pozemkový úřad                                                                
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