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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javorovec
uzavřená dne 24. 6. 2025 mezi smluvními stranami
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373
E-mail: jiri.vavra1@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená:	x x x x x x x x x x
Vedoucí týmu:		x x x x x x x x x x
Zástupce vedoucího týmu:		x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:		x x x x x x x x x x
ID datové schránky:		zr6jqnz
Bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:		382293143/0300
DIČ:		CZ25576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 24. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Javorovec (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených částí díla. Předmětem změny smlouvy je úprava počtu měrných jednotek:
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
Nový rozsah prací u této dílčí části činí 104 MJ, tedy o 14 MJ více oproti smlouvě o dílo.
Při ceně 2 600,00 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 36 400,00 Kč bez DPH,
3. Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených prací. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Uherské Hradiště.
4. Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 870 100,00 Kč bez DPH. 
5. Posuzovaná změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 36 400,00 Kč bez DPH (plus 36 400,00 bez DPH), což odpovídá 1,95 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
6. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
104 MJ × 2 600,00 Kč = 270 400,00 Kč (původně 90 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto:
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	990 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	794 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	121 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 906 500,00 Kč

	DPH 21 %
	400 365,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 306 865,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGERIS, s.r.o.
Místo: Zlín	Místo: Brno
Datum: 1. 12. 2025 	Datum: 1. 12. 2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________	___________________________
Ing. Mlada Augustinová	RNDr. Josef Glos
ředitelka	jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. 
zástupkyně ředitelky



Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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