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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Zpracování PD – revitalizace údolnice „Maniny“ v k.ú. Kraví Hora

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 208-2025-505202 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice				
      zastoupený:		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
		pro Jihočeský kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
       v technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Josef Jakeš, 
		vedoucí Pobočky Český Krumlov,
      Tel.:		+420 725 816 568		 
      E-mail:		josef.jakes@spu.gov.cz

		Ing. Tomáš Holas, 
		odborný rada, Pobočka Český Krumlov       
      Tel.:		+420 725 548 133		 
      E-mail:		tomas.holas@spu.gov.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen jako „Objednatel“)
a
Zhotovitelem
Natura Koncept s.r.o.
Sídlo:						Vrázova 2243/7, Smíchov, 150 00 Praha 5
Korespondenční adresa:				Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec
Zastoupený:					Pavlem Strouhalem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Strouhal, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Bankovní spojení:				ČSOB, a.s.
Číslo účtu:					278710189/0300
IČ/DIČ:						05896894 / CZ05896894 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 299777.
	(dále jen jako „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.06.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování projektové dokumentace – Revitalizace údolnice „Maniny“ v k.ú. Kraví Hora“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem Dodatku je změna stavebních objektů stavby, pro kterou je Zhotovitelem zpracovávána projektová dokumentace („PD“) dle ustanovení Smlouvy, a s tím související méněpráce a vícepráce.
2. Změny byly dohodnuty Smluvními stranami na kontrolním dni konaném 06.10.2025, kde Zhotovitel předložil upravený koncept PD, který detailněji řeší potřeby předmětného území. Navržené úpravy PD byly následující:
· Zhotovitel považuje pro celkový koncept řešeného území za nadbytečné zpracování projektové dokumentace polní komunikace DC 9. Pro zajištění přístupu a dopravní obslužnosti lokality je dle Zhotovitele dostačující realizace polní komunikace DC10.
· Zhotovitel navrhl doplnění výpustního zařízení k VN 1 (z důvodu možnosti manipulace s vodní hladinou na nejníže položeném prvku revitalizace a tím její možné údržby s ohledem na ukládání sedimentů) a s tím související podrobné dopracování projektové dokumentace.
· Zhotovitel navrhl, aby součástí revitalizace vodních toků byl i návrh tůní tak, aby byla zajištěna maximální ekologická funkce celého opatření.
Objednatel konstatoval, že výše navrhované změny shledává opodstatněnými, a že změny jsou v souladu s primárními cíli celého opatření (ekologická funkce a zadržení vody v krajině). Tyto změny zároveň zvýší šance na získání dotace na projekt rozvoje venkova v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky (SZP). Navržené změny byly rovněž projednány a odsouhlaseny budoucím nabyvatelem stavby – Obcí Kájov.


3. Smluvními stranami byly dále dohodnuty ceny méněprací a víceprací, vycházející z odsouhlasených změn, v následujícím rozsahu:
· Součástí díla nebude zpracování PD a zajištění povolení záměru na Novostavbu obslužné komunikace DC9 – méněpráce ve výši 37 000 Kč bez DPH
(Méněpráce na základě tohoto Dodatku činí celkem 37 000 Kč bez DPH.) 

· PD na Novostavbu tůně VN1 bude doplněna o výpustní zařízení – vícepráce ve výši 30 000 Kč bez DPH
· Součástí PD Revitalizace vodních toků RVT2 a RVT3 bude návrh soustavy tůní – vícepráce ve výši 7 000 Kč bez DPH
(Vícepráce na základě tohoto Dodatku činí celkem 37 000 Kč bez DPH.) 
Celková cena za provedení Díla uvedená v Čl. V odst. 5.2 Smlouvy se nemění.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i Popis stavby uvedený v Čl. I, odst. 1.1 Smlouvy, takto:
Popis stavby:      
Komplexní revitalizace údolnice „Maniny“ se skládá z následujících, vzájemně provázaných opatření, navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje tyto objekty:
· Novostavba tůně – VN1
· Novostavba tůně – VN2
· Novostavba rybníka – VN3
· Revitalizace vodního toku – RVT1
· Revitalizace vodního toku – RVT2
· Revitalizace vodního toku – RVT3
· Novostavba obslužné komunikace – DC10

Novostavba tůně VN1:
Ve spodní části údolnice bude provedena novostavba tůně, do které budou ústit navržené upravené vodoteče RVT2 a RVT3. 
Tůň bude provedena jako prohlubeň se zemním valem. Bezpečnostní přeliv bude zpevněn lomovým kamenem. Bude navrženo výpustní zařízení pro možnost manipulace s vodní hladinou ne nejníže položeném prvku revitalizace a tím její možné údržby s ohledem na ukládání sedimentů.
Je potřeba klást důraz na přírodě blízká materiálová a konstrukční řešení. V okolí nádrže budou provedeny citlivé krajinářské úpravy a případně výsadba zeleně z místně původních druhů.




Novostavba tůně VN2:
Ve střední části údolnice bude provedena novostavba tůně, průtočné, na vodoteči IDVT 10281918. Nad tůní je navržena novostavba rybníka VN3, jehož bezpečnostní přeliv bude zaústěn do Dolanského potoka, jižně od tůně VN2. Tím bude tůň ochráněna před vyššími průtoky vody. 
Tůň bude provedena jako prohlubeň se zemním valem. Uprostřed valu bude provedena sníženina opevněná kamenem pro odvedení přebytečné vody z tůně. Navazuje revitalizované koryto vodoteče RVT3. Tůň nebude mít spodní vyústění, hladina nebude regulovatelná. 
Je potřeba klást důraz na přírodě blízká materiálová a konstrukční řešení. V okolí nádrže budou provedeny citlivé krajinářské úpravy a případně výsadba zeleně zmístně původních druhů.
Novostavba rybníka VN3:
V horní části údolnice - v místě terénně nejvhodnějším - bude provedena novostavba rybníka, průtočného, na vodoteči IDVT 10281918 a Dolanském potoce. Bude vytvořena zemní hráz s pojezdnou korunou, s bezpečnostním přelivem. Návodní líc hráze bude proveden s pohozem drceného kameniva, vzdušná strana ohumusována a oseta. 
Vodní nádrž bude vybavena dvojicí výpustních zařízení - požeráků, které umožní regulaci výšky hladiny či úplné vypuštění pro údržbu. Jedno odpadní potrubí od severního požeráku bude zaústěno do stávajícího koryta bezejmenné vodoteče IDVT10281918 nad navrženou tůní VN2. Koryto vodoteče bude pročištěno. Druhé odpadní potrubí od jižního požeráku bude zaústěno do Dolanského potoka – tím bude zajištěna jeho vodnost. 
Bezpečnostní přeliv se navrhuje jako přímý, přejezdný, umístěný v pravém zavázání hráze. Odpad od bezpečnostního přelivu bude zaústěn do Dolanského potoka. Velké průtoky vody tedy budou odkloněny jižně od tůně VN2 a navazujícího úseku revitalizace RVT3. Hráz rybníka bude zpřístupněna polní cestou DC10 (od severu). 
Je potřeba klást důraz na přírodě blízká materiálová a konstrukční řešení. V okolí nádrže budou provedeny citlivé krajinářské úpravy a výsadba zeleně z místně původních druhů.
Revitalizace vodního toku RVT1:
Revitalizace nepojmenované technické stoky v severní části údolnice. Stávající technické narovnané koryto bude zrušeno a bude vybudováno nové přírodě blízké koryto, s malou hloubkou, miskovitým průřezem a rozvolněnou trasou. V okolí toku lze provést drobné mokřadní tůně. 
V okolí koryta budou provedeny citlivé krajinářské úpravy, výsadba zeleně z místně původních druhů a revitalizační prvky pro rozvoj živočichů (zimoviště, broukoviště, plazníky, ...).
Revitalizace vodního toku RVT2:
Revitalizace Dolanského potoka v úseku pod navrhovaným rybníkem VN3. Stávající koryto je již nyní relativně přírodě blízké, budou tedy provedeny spíše drobnější úpravy koryta a výsadby dřevin, případně realizace drobných tůní okolo toku. Horní úsek koryta navazující na bezp. přeliv rybníka VN3 bude prohlouben a zpevněn. Koryto bude zaústěno do tůně VN1. 
Do Dolanského potoka bude zaústěn bezpečnostní přeliv navrhovaného rybníka VN3. Je tedy nutno počítat s občasnými zvýšenými průtoky vody (ne ve vztahu ke kapacitě koryta - neboť vybřežování vody je zde pozitivním efektem – ale spíše ve vztahu k případné realizaci drobných tůní na toku, které by bylo optimální řešit jako obtočné). 
Součástí bude otevření trubního úseku toku IDVT 10260489: úsek stavby východně od komunikace do Polné o délce cca 105 m je navržen ke zrušení. Na části úseku bude umístěna tůň VN1 a na zbylém úseku bude vytvořeno otevřené přírodě blízké koryto, s malou hloubkou, miskovitým průřezem a rozvolněnou trasou. 
Součástí revitalizace vodního toku bude soustava tůní. V okolí koryta budou provedeny citlivé krajinářské úpravy, výsadba zeleně z místně původních druhů a revitalizační prvky pro rozvoj živočichů (zimoviště, broukoviště, plazníky, ...).
Revitalizace vodního toku RVT3:
Revitalizace vodoteče IDVT 10281918 pod navrhovanou tůní VN2. Stávající technické narovnané koryto bude zrušeno a bude vybudováno nové přírodě blízké koryto, s malou hloubkou, miskovitým průřezem a rozvolněnou trasou. 
Do koryta bude zaústěn odpad z navržené tůně VN2 a ve spodním úseku bude zaústěno do tůně VN1. 
Povodňové průtoky budou bezpečnostním přelivem rybníka VN3 převedeny do Dolanského potoka jižně od této vodoteče. Proto zde může být větší důraz kladen také na výstavbu drobných mokřadních tůní na toku či v okolí toku, příčných prahů, využití slepých ramen atd. V okolí koryta budou provedeny citlivé krajinářské úpravy, výsadba zeleně z místně původních druhů a revitalizační prvky pro rozvoj živočichů (zimoviště, broukoviště, plazníky, ...).
Novostavba obslužné komunikace – DC10:
Nově navržená polní cesta bude sloužit jako zpřístupnění revitalizované údolnice „Maniny“ ve směru od severu, délka komunikace bude 350 m, jízdní pruh 3,5 m.
Polní cesta odbočí z účelové komunikace „ÚK 9“ nově navrženým připojením a povede severovýchodním směrem po okraji zemědělského bloku a bude ukončena v místě vjezdu na přejezdnou hráz navrhovaného rybníka VN3. V úseku ZÚ-KM 0.100 cesta prochází bývalým provozním areálem vojenského újezdu a je zde částečně zpevněna. Polní cesta především zpřístupní rybník VN3 a dále zlepší obecnou prostupnost krajiny.
Kryt je polní cesty je v PSZ navržen takto: Kolejové zpevnění kamenivem. V napojení na hlavní komunikaci bude provedeno bezprašné (asfaltové) zpevnění o délce cca 20 m.
(dále jen „stavba“).
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Smluvní strany Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	


V Českých Budějovicích
	


V Jindřichově Hradci

	Datum: 01.12.2025



„elektronicky podepsáno“ 
	Datum: 01.12.2025



„elektronicky podepsáno“


	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	Pavel Strouhal
jednatel
Natura Koncept s.r.o.





Za správnost: 

„elektronicky podepsáno“ 
……………………………………	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj 
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