UID: spudms00000016162580                                                   Č. sml. objednatele č. 1: 280-2025-521204
Č. sml. objednatele č. 2: 03PT-006327
	     Č. sml. zhotovitele: ---
		

DODATEK Č. 1
smlouvy o dílo na provedení dozoru projektanta

v rámci stavby „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice“

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Čl. I
 Smluvní strany

1. Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  
Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
Tel.:						+420 724 574 136, +420 727 957 180
E-mail:						prerov.pk@spu.gov.cz 
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:				ČNB 	
Číslo účtu:					3723001/0710
IČO:							01312774                                                                 
DIČ:						není plátcem DPH 
	                     
(dále jen jako „objednatel č. 1“)

a

2. Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Závod Brno
Kontaktní adresa: 					Šumavská 524/31, 602 00 Brno
zastoupený:					Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závod Brno
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závod Brno
Tel.:						+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:	andrea.chmelova@rsd.cz
							jana.duchonova@rsd.cz 
ID DS:		zjq4rhz
Bankovní spojení:				ČNB a.s. 	
Číslo účtu:					10006-15937031/0710
IČO:						65993390                                                                 
DIČ:						CZ65993390
	                     
(dále jen jako „objednatel č. 2“)

a
                                                  
3.  Zhotovitel: 

Název: 						Vodohospodářský atelier, s.r.o.		 
      	Sídlo:                                                                  	Růženec 634/54, 64400 Brno - Soběšice
     Zastoupen ve věcech smluvních:                       	Ing. Vítězslavem Hráčkem
Zastoupen ve věcech technických:                   	xxxxx		 
Bankovní spojení:	                                        	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:				     	2059572379/0800	         
IČO / DIČ:                   		                	27724905 / CZ27724905 - je plátcem DPH	
	Tel:	                 			+420 xxxxx		
     	E-mail:                                                               	xxxxx
	ID DS:                                                                	rz4a5mz

	(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna rozsahu provedených prací v rámci výkonu dozoru projektanta při realizaci stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice”. 

Jedná se o méněpráce - k.ú. Jezernice - SO 04 – Revitalizace melioračního odpadu RO1. 

Na výrobním výboru a následné terénní prohlídce se zástupci obcí bylo dohodnuto, že otevření melioračního odpadu RO1 (stavební objekt SO 04) nebude realizováno a bude zachováno stávající zatrubnění. Důvodem je bezvadný a funkční stav tohoto zatrubnění (bylo realizováno při stavbě dálnice v roce 2012) a dále skutečnost, že otevřený příkop by komplikoval užívání dotčeného zemědělského pozemku. 
Z uvedeného důvodu nebude proveden výkon dozoru projektanta v rámci SO 04 – RO1. 

Hodnota méněprací činí 3 000 Kč bez DPH.


SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. 

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází. 


Čl. II
 Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění cena za provedení díla uvedená v Čl. VIII Cena předmětu díla takto: 

Celková cena za provedení Díla bez DPH 	12 000 Kč 
DPH 						  2 520 Kč 
Celková cena za provedení Díla vč. DPH	14 520 Kč 

Z toho: 

Katastrální území Podhoří na Moravě

	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	Výkon dozoru projektanta


	SO 01 – C1a
	 5 000
	 1 050
	 6 050

	SO 02 – C1b
	 3 000
	    630
	 3 630

	Celkem 
	 8 000
	 1 680
	 9 680





Katastrální území Jezernice

	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena včetně DPH (Kč)

	Výkon dozoru projektanta


	SO 03 – C5
	 3 000
	    630
	 3 630

	SO 05 – IP35
	 1 000
	    210
	 1 210

	Celkem 
	 4 000
	    840
	 4 840





Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele č. 1: 280-2025-521204 a č. objednatele č. 2: 03PT-006327 uzavřená dne 14. 7. 2025 nemění.  
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.


	V Olomouci 
	V Brně

	Datum: 26. 11. 2025



	           Datum: 26. 11. 2025

	……………………………………
	……………………………………

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel č. 1



V Brně 
	Datum: 1. 12. 2025




                      ……………………………………
	


              Mgr. David Fiala
           ředitel Závodu Brno
              objednatel č. 2



	Ing. Vítězslav Hráček
zhotovitel
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