UID: spudms00000016162579                                                   Č. sml. objednatele č. 1: 279-2025-521204
Č. sml. objednatele č. 2: 03PT-006326
	     Č. sml. zhotovitele: ---
	                                                                                                                                                            
DODATEK č. 1
 smlouvy o dílo

„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Jezernice – vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu“

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami
Objednatelem č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený:		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
       v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov  
	Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov	  	
      Tel.:	+420 724 574 136, +420 727 957 180		 
      E-mail:	prerov.pk@spu.gov.cz 
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel č. 1“)

a
Objednatelem č. 2
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Závod Brno
Kontaktní adresa: 					Šumavská 524/31, 602 00 Brno
zastoupený:					Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s. p., Závod Brno
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s. p., Závod Brno
Tel.:	+420 725 831 502, +420 727 828 526
E-mail:	andrea.chmelova@rsd.cz
	jana.duchonova@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	10006-15937031/0710
IČ/DIČ:	65993390/CZ65993390
(dále jen jako „objednatel č. 2)
	a
Zhotovitelem
Název:						Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:							Růženec 634/54, 64400 Brno - Soběšice
Zastoupený:						Ing. Vítězslavem Hráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:							+420 xxxxx
E-mail:							xxxxx
ID DS:							rz4a5mz
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905 / CZ27724905 - je plátcem DPH
	(dále jen jako „zhotovitel“)
(Objednatelé a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna rozsahu provedených prací v rámci vypracování projektové dokumentace pro vydání povolení záměru a pro provádění stavby. Jedná se o tyto změny:
1) Méněpráce – k.ú. Jezernice - SO 04 – Revitalizace melioračního odpadu RO1
2) Vícepráce
- k.ú. Jezernice - SO 03 – Hlavní polní cesta C5
- k.ú. Podhoří na Moravě - SO 01 – Hlavní polní cesta C1a
Ad 1) Méněpráce - k.ú. Jezernice - SO 04 – Revitalizace melioračního odpadu RO1
Na výrobním výboru a následné terénní prohlídce se zástupci obcí bylo dohodnuto, že otevření melioračního odpadu RO1 (stavební objekt SO 04) nebude realizováno a bude zachováno stávající zatrubnění. Důvodem je bezvadný a funkční stav tohoto zatrubnění (bylo realizováno při stavbě dálnice v roce 2012) a dále skutečnost, že otevřený příkop by komplikoval užívání dotčeného zemědělského pozemku. 
Hodnota méněprací činí 50 000 Kč bez DPH.

Ad 2) Vícepráce
- k.ú. Jezernice - SO 03 – Hlavní polní cesta C5
Odvodnění polní cesty C5 bylo původně plánováno do revitalizovaného melioračního odpadu. Z důvodu nerealizace tohoto stavebního objektu (SO 04) je nutné provést změnu odvodnění polní cesty C5. Nově bude navržen příčný odvodňovací žlab - horská vpust se zaústěním do stávajícího zatrubněného melioračního odpadu.  

Hodnota víceprací činí 5 000 Kč bez DPH.

- k.ú. Podhoří na Moravě - SO 01 – Hlavní polní cesta C1a
Na základě požadavku města Lipník nad Bečvou, pod které náleží místní část Podhoří na Moravě, bude navrženo pročištění stávajícího příkopu podél projektované polní cesty C1a v délce cca 300 m. Dále je navržena náhradní výsadba za kácené lípy v rozsahu 5 ks lípy srdčité. 
Hodnota víceprací činí 10 000 Kč bez DPH.

Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

SPÚ, Oddělení investičních činností (OIČ) sdělilo, že k provedení navržených změn nemá námitek. Celková povaha zakázky tímto nebude dotčena. 

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází. 

Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se tímto dodatkem mění cena za provedení díla uvedená v Čl. V Cena a způsob platby takto: 
Celková cena za provedení Díla bez DPH činí	327 500 Kč 
DPH činí						  68 775 Kč
Celková cena za provedení Díla vč. DPH činí	396 275 Kč
 Z toho:

Katastrální území Podhoří na Moravě

Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH činí	240 000 Kč 
DPH činí								  50 400 Kč
Cena za zpracování projektové dokumentace vč. DPH činí	290 400 Kč

Cena za zajištění povolení záměru bez DPH činí			    7 000 Kč 
DPH činí								    1 470 Kč
Cena za zajištění povolení záměru vč. DPH činí			    8 470 Kč

	
	Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH 
(v Kč)
	Cena za zajištění povolení záměru 
bez DPH 
(v Kč)
	Cena celkem 
bez DPH 
(v Kč)
	DPH celkem 
(v Kč)
	Cena celkem 
vč. DPH 
(v Kč)

	SO 01 – C1a
	170 000
	4 000
	174 000
	36 540
	210 540

	SO 02 – C1b
	  70 000
	3 000
	  73 000
	15 330
	  88 330

	Celkem
	240 000
	7 000
	247 000
	51 870
	298 870




Katastrální území Jezernice

Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH činí	  78 000 Kč 
DPH činí								  16 380 Kč
Cena za zpracování projektové dokumentace vč. DPH činí	  94 380 Kč

Cena za zajištění povolení záměru bez DPH činí			  2 500 Kč 
DPH činí								     525 Kč
Cena za zajištění povolení záměru vč. DPH činí			  3 025 Kč

	
	Cena za zpracování projektové dokumentace bez DPH 
(v Kč)
	Cena za zajištění povolení záměru 
bez DPH 
(v Kč)
	Cena celkem 
bez DPH 
(v Kč)
	DPH celkem 
(v Kč)
	Cena celkem 
vč. DPH 
(v Kč)

	SO 03 – C5
	55 000
	2 000
	  57 000
	11 970
	68 970

	SO 05 – IP35
	23 000
	   500
	  23 500
	  4 935
	28 435

	Celkem
	78 000
	2 500
	80 500
	16 905
	97 405 




Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele č. 1: 279-2025-521204 a č. objednatele č. 2: 03PT-006326 uzavřená dne 14. 7. 2025 nemění.  
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	
V Olomouci 
Datum: 26. 11. 2028



	
V Brně
Datum: 26. 11. 2025

	……………………………………
	……………………………………

	objednatel č. 1
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj



V Brně
Datum: 1. 12. 2025


………………………………………
objednatel č. 2
Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno
	zhotovitel
Ing. Vítězslav Hráček
jednatel
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