Č.j. příkazce: 	1263-2025-523203
[bookmark: _Hlk204146946][bookmark: _Hlk204146947]Čj. příkazníka: 	
Č.j. příkazce: 	1263-2025-523203
Čj. příkazníka: 	
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PŘÍKAZCE 

uzavřená
dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Příkazce:
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
Adresa KPÚ JMK: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk204937108]Adresa Pobočky Břeclav: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Adresa pracoviště Hodonín: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
[bookmark: _Hlk204937040]zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA - vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Bc. Jaroslava Sasínková - pracoviště Hodonín
Tel.:		727 957 211, 727 957 176
E-mail:		breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „příkazce“)

a
Příkazník:
Jméno:  	NEXTPLAN s.r.o.
Sídlo:	Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
Zastoupený: 	Ing. Jaroslavem Fojtáchem, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxx
Telefon/fax: 	xxx 
e-mail: 	xxx
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	6702281531/2010
IČ:		06519776
DIČ:	CZ06519776
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102575. 
(dále jen „příkazník“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

Účel a předmět smlouvy
1. [bookmark: _Ref376451281][bookmark: _Ref376453636]Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:
Název stavby:	Stavba polní cesty HC2R v k.ú. Malá Vrbka
Místo stavby:	k.ú. Malá Vrbka
[bookmark: _Hlk215066785]Popis stavby dle povolení stavby:

Stavba spočívá v úpravě stávající polní cesty, která se napojuje v západní části obce Malá Vrbka na HC1. Cesta směřuje do severozápadní části zájmového území a je situována mezi bloky zemědělské půdy, které jsou cestou zpřístupněny. Povrch cesty je zpevněný kamenitý do staničení cca 0,300 km. Dále je cesta částečně zpevněná, spíše travnatá. Na konci cesty se na ni napojuje cesta DC14 a je ukončena při hranici obvodu KoPÚ, kde navazuje na parcelu komunikace v sousedním k.ú. Stavba ve staničení 0,560 0,725 km, vede ve vzdálenosti min 10,00 - 13,25 m od pozemku parc. č. 2156, na kterém je umístěno koryto vodního toku - Malanský potok (IDVT 10203602), který je naveden do stávajícího propustku P19. Stavba nijak nezasahuje do břehového porostu, jako významného krajinného prvku. Až v místě stávajícího propustku P19 ve staničení 0,725 km dojde ke křížení dotčené stavby se stávajícím potokem skrz stávající propustek P19. Před jeho stávajícími čely dojde k úpravě koryta pomocí lomového kamene v délce 3,00 m před čely.

Cesta je navržena jako zpevněná P 4,0/20, jednopruhová, obousměrná s dvěma výhybnami ve staničeních cca 0,280 km a cca. 0,750 km s rozšířením na 5,00 m. Šířka polní cesty je 3,00 m, s krajnicemi 2 x 0,50 m. Povrch tvoří betonové panely 2,00 x 1,00 m uložené podél krajnic do lože z drti 4/8. Prostor šířky 1,00 m mezi betonovými panely bude vyplněn humózní vrstvou, která bude zatravněna. Komunikace je odvodněna příčným sklonem 3% do stávajících příkop, popř. okolní zeleně. Podél komunikace budou vybudovány příkopy SP15 ve staničení 0,008 - 0,475 km a SP14 ve staničení 0,774 - 1,309 km. Ve staničení 0,774 km bude vybudován propustek P26 DN400, který odvede dešťovou vodu z příkopy P14 do plánovaného mokřadu.
Ve staničení 0,723 km bude zachován stávající propustek P19. Výškové řešení rekonstruované komunikace v lokalitě přebírá výškový průběh původního terénu. Délka polní cesty je 1309 m. Návrh polní cesty vychází z komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malá Vrbka zpracovaný firmou Georeal spol. s.r.o. ze srpna 2020. Komunikace bude ohraničena krajnicí ze štěrkodrti tl. 150 mm a šířky 0,50 m po obou stranách komunikace. Odvodnění povrchu komunikace a všech zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem do okolních pozemků. Příčný sklon všech ploch je 3%. Při nedodržení únosnosti upravené zemní pláně 30 MPa, bude provedena stabilizace v tl. 400 mm směsnými pojivy, popř. vápnem. Příkopy budou od komunikace svahovány ve sklonu 1:2, na protější straně ve sklonu max. 1:1 (s ohledem na napojení stávajícího terénu). Svahy budou upraveny s rozprostřením ornice v tl. 150 mm a osety travním semenem. Návrh konstrukce vychází dle ČSN 736109 projektování polních cest s využitím katalogového listu PT6-1.

Konstrukce komunikace
- betonový panel 2x1 m 150 mm
- ložná vrstva z drti 4/8 50 mm
- podklad ze štěrkodrti 0/63 250 mm ČSN 736126-1
- celkem 450 mm
Konstrukce komunikace - středový pás
- humózní vrstva 50 mm
- doplnění ze štěrkodrti 0/32 150 mm ČSN 736126-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63 250 mm ČSN 736126-1
- celkem 450 mm
Konstrukce komunikace na začátku úseku
- cementový beton CB III 150 mm
- podklad ze štěrkodrti 0/63 250 mm ČSN 736126-1
- celkem 400 mm
Konstrukce komunikace v místě výhybny
- doplnění ze štěrkodrti 0/32 150 mm ČSN 736126-1
- podklad ze štěrkodrti 0/63 300 mm ČSN 736126-1
- celkem 450 mm
Trubní propustek P26
Trubní propusti včetně jímek budou osazeny tak, aby docházelo ke správnému odtoku vod, s řádným navázáním na příkopy a okolní terén. Na výstavbu trubního propustku bude použito betonové potrubí DN 400 s uložením na podklad z betonu C16/20 v tl. 100 mm, roura pak bude řádně obetonována z prostého vodostavebního betonu tl. 100 mm a v místě cesty bude zasypána výkopkem, štěrkodrtí, skladbou vozovky za průběžného hutnění po vrstvách. Propustek bude z obou stran ochráněn betonovými čely z betonu, na které bude navazovat dlažba z lomového kamene na MC.
Stávající trubní propustek P19
Ve staničení 0,723 km bude zachován stávající propustek P19 DN700. Délka propustku je 12,10 m a je umístěn v korytě Malanského potoku (IDVT 10203602). Roura je betonová DN 700 v dobrém technickém stavu. Byla provedena její prohlídka a není potřeba řešit její výměnu. Čelo v místě vtoku do propustku zůstane opatřeno stávajícím lomovým kamenem. Dojde k opravě spár mezi jednotlivými kameny cementovou spárovací hmotou pro exteriéry tl. 15 mm. Stávající betonové čelo propustku se vyspraví.
Provoz na cestě je doposud bez úpravy dopravním značením; nově bude na začátku komunikace v místě napojení na stávající polní cestu doplněna svislá dopravní značka P6 "stůj, dej přednost v jízdě".

Popis stavby dle povolení stavby - SHRNUTÍ:

Výstavba zpevněné kolejové polní cesty HC2R o délce 1309 m s povrchem z betonových panelů 3,0x1,0x0,15m, s DEHA závěsy, únosnost 20t, (863 ks) uložených podél krajnic do lože z drti 4/8. Dvě výhybny V3 a V4 s rozšířením na 5,00 m. Prostor šířky 1,00 m mezi betonovými panely bude vyplněn humózní vrstvou, která bude zatravněna. Podél komunikace budou vybudovány příkopy SP15 ve staničení 0,008 – 0,475 km a SP14 ve staničení 0,774 – 1,309 km. Dále bude vybudován propustek P26 DN400, který odvede dešťovou vodu z příkopy P14 do mokřadu realizovaného SPÚ v roce 2024. Ve staničení 0,723 km bude zachován stávající propustek P19. Před jeho stávajícími čely dojde k úpravě koryta vodního toku pomocí lomového kamene v délce 3,00 m před čely. 

Stavba byla rozhodnutím o povolení záměru č.j.: MVNM/25202/2025 ze dne 1.7.2025 (nabylo právní moci 5.8.2025), vydaným Odborem Stavební úřad Městského úřadu Veselí nad Moravou parc. č. 1661, 1718, 1719, 2150, 2156, 2188 v katastrálním území Malá Vrbka. 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace "Malá Vrbka - polní cesta HC2R", zpracované společností Projekce DS s.r.o., IČO 02846471, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín a autorizoval ji xxx (autorizovaný inženýr pro dopravní stavby osvědčení; ČKAIT č. xxx, ověřené ve stavebním řízení.

(dále jen „stavba“)

2. Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
3. [bookmark: _Ref376502893]Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

[bookmark: _Ref376517531][bookmark: _Ref376500168]Rozsah a obsah předmětu plnění
1. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
a) provést kontrolu PD a výkazu výměr;
b) protokolárně předat staveniště zhotoviteli (viz Příloha PP1) a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
c) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
d) [bookmark: _Hlk181280932]kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat nebo nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací;
e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí stavbu v souladu s příkazníkem schválenými  technologickými předpisy a postupy (TP) a předepsanými a dohodnutými zkouškami materiálů, konstrukcí a prací dle příkazníkem schváleného Kontrolně zkušebního plánu (KZP), kontrolovat jejich výsledky a průběžné plnění do KZP, vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit rovněž zápis do SD;
f) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby. O postupu prací informovat příkazce minimálně 1x týdně, v případě závažných událostí na stavbě neprodleně;
g) [bookmark: _Hlk181280976]hlásit archeologické nálezy;
h) kontrolovat postup prací podle příkazníkem schválených Technologických postupů (TP) a časového harmonogramu (HMG) stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
i) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém HMG, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne (viz příloha PP8);
j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;
k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení HMGu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
p) kontrolovat vyklizení staveniště;
q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
r) [bookmark: _Hlk182371079]prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
s) pořizovat fotodokumentaci s technickým popisem v průběhu stavby, a 1x týdně ji poskytnout v elektronické podobě příkazci;
t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci (PD), smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 3.
2. [bookmark: _Hlk182371151][bookmark: _Hlk215067024][bookmark: _Hlk181280762]Předpokládaná doba realizace stavby je 11/2025 – 09/2026 s kolaudací do 11/2026.  Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s ustanovením čl. IX, odst. 3. této smlouvy.
3. [bookmark: _Hlk181280837]Příkazník je povinen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle čl. II, odst. 1., písm. i). Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být interval konání zkrácen.
4. [bookmark: _Hlk181280891]Zápis z kontrolního dne, konaného dle čl. II., odst. 1., písm. i) se provádí na místě stavby, popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.) do SD nebo formou samostatného zápisu. V záhlaví zápisu bude uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede stručný a čitelný zápis do SD. Pokud zápis není proveden přímo do SD, bude kopie součástí SD. Zápis z kontrolního dne provádí TDS.
5. V úvodu kontrolního dne se provede kontrola HMG postupu prací s výhledem dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny kontroly prací, opatření k dodržování HMG postupu výstavby apod. Následuje kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.

Způsob plnění
1. Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
2. Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
3. Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce.
4. Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
5. Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
6. Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Doba plnění
1. [bookmark: _Hlk182382525][bookmark: _Hlk182371474]Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
2. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Součinnost příkazce a kontaktní osoby
1. [bookmark: _Hlk182371753]Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
· [bookmark: _Ref376501855]smlouvy o dílo na zhotovení stavby,
· předané PD.
2. [bookmark: _Ref376503882]Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle čl. V. odst. 2. této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
5. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
6. Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:
	
Jméno:		Bc. Jaroslava Sasínková
Telefon:		727 957 176   
E-mail:		jaroslava.sasinkova@spu.gov.cz    
Kontaktní osobou příkazníka jsou:
	
Jméno:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx


Odměna příkazníka a platební podmínky
1. [bookmark: _Hlk182382081][bookmark: _Hlk182372334]Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 270 000,00 Kč bez DPH (slovy: dvěsta sedmdesáttisíc korun českých). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením jeho činností, a to i hotové výdaje účelně vynaložené.
2. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 30.9.2025 Tato odměna je konečná, přičemž je příkazník povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
	Rozpis položek
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena vč. DPH (Kč)

	Výkon činnosti TDS
	270 000,00
	56 700,00
	326 700,00


3. [bookmark: _Hlk182382060]Změna celkové ceny za dílo dle čl. VI. odst. 1 je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. Celkovou cenu lze také změnit v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) a s ohledem na změnu termínu plnění.
4. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
5. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. Příkazce neposkytuje zálohy.
6. [bookmark: _Hlk182381599]Daňový doklad (faktura) v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku, nebo obdobné evidenci, včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a fakturovanou částku
7. Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín.
Elektronická faktura bude doručena do datové schránky objednatele, nebo na e-mailovou adresu: epodatelna@spu.gov.cz.
8. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení, ledaže příkazce není za prodlení odpovědný. Toto právo příkazníkovi nepřísluší, pokud řádně neplnil zákonné a smluvní povinnosti.
9. [bookmark: _Hlk182372454]V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl.

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
1. [bookmark: _Hlk136587190]Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
2. [bookmark: _Hlk182381062]Příkazník odpovídá za provádění investorsko-inženýrských činností na stavbě v souladu s PD a dle povolení stavebního úřadu na stavbu tak, aby byla stavba kolaudaceschopná. Pokud příkazník nedodrží tuto uvedenou povinnost, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH. Toto ustanovení se neuplatní v případě vzniku nepředvídatelných závad a okolností, které příkazník nemohl ovlivnit.
3. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
4. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
5. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
6. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7. [bookmark: _Hlk136587683][bookmark: _Hlk181281797]Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500  Kč za každý případ porušení povinnosti.
8. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
9. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
10. Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
11. Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i poté, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Změna závazku
1. Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
3. O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

Pojištění příkazníka
1. [bookmark: _Hlk182372923]Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 000 000 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

[bookmark: _Hlk15995544]Odstoupení a výpověď smlouvy
1. [bookmark: _Hlk182373018]Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
2. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazce prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
3. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do 1.12.2026
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a prokazatelně doručené druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení.
5. Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v čl. I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
6. V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
7. Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle čl. XI odst. 1. této smlouvy.
8. Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

[bookmark: _Ref376452732]Ujednání všeobecná a závěrečná
1. [bookmark: _Hlk125972258]V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
2. [bookmark: _Hlk190695692][bookmark: _Hlk190696746]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod a dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
3. Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
5. V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt, že údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. [bookmark: _Hlk182380501]Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
7. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
8. [bookmark: _Hlk196737623][bookmark: _Hlk215067233]Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze  písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
10. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.



[bookmark: _Hlk204936871][bookmark: _Hlk182373127]V Břeclavi dne 28.11.2025	V Břeclavi dne 26.11.2025








...................................................	...................................................
Příkazce	Příkazník
[bookmark: _Hlk204936830]Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA	Ing. Jaroslav Fojtách, jednatel
[bookmark: _Hlk204936844]vedoucí Pobočky Břeclav	NEXTPLAN s.r.o.
[bookmark: _Hlk204936852]Státní pozemkový úřad	




Za správnost vyhotovení: Bc. Jaroslava Sasínková

Přílohy:
Příloha PP1 Protokol o předání a převzetí staveniště
Příloha PP8 Zápis z KD



Příloha PP1
	[bookmark: _Hlk196681236][image: ]PROTOKOL
O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
ze dne ……….



	Název stavby:
	

	Stavební objekty:
	

	Smlouva o dílo

	Č. smlouvy objednatele:
	………………………………, 
ze dne:
	Č. smlouvy zhotovitele:
	………………………………,
ze dne:

	

	Předávající: (objednatel)
	Přebírající: (zhotovitel)

	Státní pozemkový úřad
	

	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	

	IČO: 01312774
	

	Krajský pozemkový úřad pro …………
	

	…………………….
	

	Pobočka ………..
	

	…………………….
	

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

	
	

	[bookmark: _Hlk196769974]tel:
	
	tel:
	

	email:
	
	email:
	

	

	Technický dozor stavebníka:
	Odpovědný stavbyvedoucí:

	
	

	tel:
	
	tel:
	

	email:
	
	email:
	

	

	Koordinátor BOZP:
	

	tel:
	
	email:
	

	

	Dozor projektanta:
	

	tel:
	
	email:
	

	

	Projektová dokumentace:

	Zhotovitel projektové dokumentace:
	

	Zodpovědný projektant PD:
	

	

	Termín zahájení stavebních prací dle SoD:
	

	Termín dokončení stavebních prací dle SoD:
	

	Termín dokončení výsadeb dle SoD:
	

	1. Předané plochy a ostatní prostory staveniště:
Dnešního dne bylo předáno staveniště v následujícím rozsahu:

	· objekty:
	

	· plochy:
	

	· deponie:
	

	· vjezdy na staveniště, dopravní trasy:
	

	Hranice staveniště:
	

	2. Směrové a výškové zajištění stavby:

	· směrové

	

	· výškové
	

	3. Vedení stávajících inženýrských sítí:

	

	4. Předání přípojných míst:
Dnešního dne byla zhotoviteli předána tato přípojná místa:

	

	5. Likvidace odpadů, skládky

	

	6. Rozhodnutí o povolení záměru / stavebním povolení:

	Dnešního dne bylo zhotoviteli předáno povolení záměru / stavební povolení vydané …………………………………….. pod č.j.: ...................... , které nabývá právní moci dnem .......................


	7. Předání projektové dokumentace:

	Objednatel předal zhotoviteli ........ ks paré výše uvedené projektové dokumentace a projektovou dokumentaci v elektronické podobě.

	8. Předání dokladů souvisejících s dílem:
Objednatel předal zhotoviteli tyto doklady související s dílem:

	

	9. Kácení dřevin: (povolení ke kácení dřevin v prostoru staveniště)

	

	10. Smlouvy s vlastníky pozemků:	

	

	11. Ostatní ujednání:

	

	12. Prohlášení

	Předávající staveniště předává a prohlašuje, že staveniště je prosto nároků třetích osob a nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily započetí prací.
Přejímající prohlašuje, že od předávajícího převzal veškeré doklady potřebné k provedení díla, je seznámen s obsahem projektové dokumentace a podmínkami smlouvy o dílo a nemá žádných překážek k provedení díla dle smlouvy.
Přejímající prohlašuje, že staveniště v plném rozsahu přejímá do své péče pro účel realizace výše uvedené stavby.





V		Dne


	Za předávajícího:
	
	…......……………….

	Za přejímajícího:
	
	……………………….

	TDS:
	
	……………………….

	Koordinátor BOZP:
	
	……………………….






Příloha PP8
[image: ]ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE 
Č…….

	Název akce:
	

	Datum:
	

	Místo:
	

	Seznam účastníků:
	viz Prezenční listina



	Objednatel:
	 
	Zhotovitel stavby:
	 

	Státní pozemkový úřad
	 

	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
	 

	IČO: 01312774
	 

	Krajský pozemkový úřad pro ……………
	 

	………………………
	

	Pobočka ……………..
	

	……………………..
	 

	

	Smlouva o dílo

	č. smlouvy objednatele: 
	……………………………..,
ze dne:
	č. smlouvy zhotovitele:
	………………………………, 
ze dne:



A) KONTROLA HARMONOGRAMU postupu prací, popis provedených prací
B) KONTROLA plnění úkolů z předchozích KD 
C) NOVÉ ÚKOLY
D) VÝHLED POSTUPU PRACÍ do příštího KD
E) KONTROLA KVALITY provedených prací a VYHODNOCENÍ KZP a TP
F) PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY 
G) STANOVISKO KOORDINÁTORA BOZP
H) OSTATNÍ



Příští kontrolní den se bude konat dne: …………. v …….. hod., setkání všech účastníků  …………………… .



STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav, pracoviště Hodonín
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
Adresa pobočky: 	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Adresa pracoviště: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav 

z m o c ň u j e    (pověřuje)

společnost   :  	NEXTPLAN s.r.o.
se sídlem     :  	Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav
IČO             :  	06519776
Zastoupená  :  	Ing. Jaroslavem Fojtáchem

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-inženýrských činností pro stavbu polní cesty HC2R v k.ú. Malá Vrbka, dle příkazní smlouvy uzavřené mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a NEXTPLAN s.r.o. jako příkazníkem, v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy (č. sml. příkazce 1263-2025-523203)

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn:

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 
f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
o) kontrolovat vyklizení staveniště;
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 
s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou založeny u zmocnitele.

V Břeclavi dne 28.11.2025




	…………………………………………………..
	Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
	vedoucí Pobočky Břeclav
	Státní pozemkový úřad




Plnou moc přijímá: 	…………………………
	Ing. Jaroslav Fojtách, jednatel 
	NEXTPLAN s.r.o.
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