

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 1252-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 	Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: 		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou                   
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxxx, zaměstnancem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				6v9764u
Bankovní spojení: 		Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 		7000017576/8040
DIČ: 		CZ26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 1252-2022-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací byly Smluvními stranami odsouhlaseny změny počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u Dílčích částí Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ – 6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha, 6.3.2 h iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha a 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla byly u těchto dílčích částí upraveny počty MJ tak, jak je uvedeno níže.

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:   3 000 Kč
· nový rozsah MJ:	4
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 12 000 Kč

· navýšení o 3 MJ, navýšení ceny bez DPH o 9 000 Kč – vícepráce

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 500 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:     0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 500 Kč – méněpráce

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha
· původní rozsah MJ:	1
cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 100 Kč
· nový rozsah MJ:	0
cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:     0 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 100 Kč – méněpráce




6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
· původní rozsah MJ:	23
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 69 000 Kč
· nový rozsah MJ:	22
cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 66 000 Kč

· snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 3 000 Kč – méněpráce

Méněpráce na základě tohoto Dodatku činí celkem 3 600 Kč bez DPH.
Vícepráce na základě tohoto Dodatku činí celkem 9 000 Kč bez DPH.
Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 5 400 Kč.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy

1. Vzhledem ke změnám, uvedeným v Článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1 Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	690 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	278 980,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	968 980,00 Kč

	DPH 21 %
	203 485,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 172 465,80 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování - Dodatek č. 4


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
		

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 04.12.2025	Datum: 04.12.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti
 







Za správnost:



„elektronicky podepsáno“

________________________________ 
Ing.  Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj



Č.j.:  SPU 496458/2025	Číslo Smlouvy Objednatele: 1252-2022-505101
UID: spudms00000016189852	Číslo Smlouvy Zhotovitele:  	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.Hluboká u Borovan - dopracování
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Borovan - dopracování
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3 a
	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	1LV
	105
	500
	52 500,00
	15.02.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	4
	3 000 
	12 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	0
	500 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	0
	100 
	0,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	481
	1 100 
	529 100,00 
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	14 400 
	28 800,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	22
	3 000 
	66 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	500 
	500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	100 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	690 000,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	481
	580 
	278 980,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	278 980,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	690 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	278 980,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	968 980,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	203 485,80
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 172 465,80
	 





