UID: spudms00000016172674		Číslo Smlouvy Objednatele: 1371-2021-521101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žádlovice
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1371-2021-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 073 755, + 420 721 238 380
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
Reprezentant společnosti:
Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341 302 664/0600
DIČ: CZ64255611
Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553, 790 01 Jeseník, IČO: 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212

Zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: yt5y5mg
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘEDMĚT DODATKU

[bookmark: _Ref64871997]Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku.
Jedná se o snížení počtu MJ u těchto dílčích částí:   
· 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha – původní počet 1 MJ (ha) se mění na 0 MJ
· 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha – původní počet 1 MJ (ha) se mění na 0 MJ

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3.
	Návrhové práce
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1 400
	1 400

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	800
	800



Celková hodnota změn činí 2 200 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.




Odůvodnění:
Plán společných zařízení byl projednán a schválen zastupitelstvem města Loštice a obce Pavlov a také zastupitelstvem obce Líšnice. Následně zhotovitel obeslal vlastníky s návrhem nového uspořádání pozemků, z čehož vyplynul požadavek na zpracování aktualizace plánu společných zařízení. Projednáváním návrhu nového uspořádání došlo ke změnám v již schváleném plánu společných zařízení. Došlo k doplnění opatření týkajících se zpřístupnění pozemků. V k.ú. Žádlovice byly doplněny 3 doplňkové polní cesty a v k.ú. Pavlov u Loštic 2 doplňkové polní cesty. Tyto doplňkové polní cesty zajišťují zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků. Na základě uvedených změn byla provedena aktualizace plánu společných zařízení o celkové výměře 0,7048 ha (1 MJ) tak, aby odpovídal návrhu nového uspořádání pozemků. 
Položky v rámci dílčí části 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha a dílčí části 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha nebyly využity. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn (provedených i na základě Dodatku č. 1) nepřesahuje 10 % původní hodnoty závazku.   
Uzavřením dodatku nedojde k cenovému nárůstu, původní hodnota závazku tak nebude navýšena.  
[bookmark: _Ref50585481]
Cena díla
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2, se ruší a nahrazuje se takto: 
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	1 047 020,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   373 940,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   142 800,00

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	1 563 760,00

	DPH  21% 
 
 
 
	   328 389,60

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	1 892 149,60



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1371-2021-521101 uzavřená dne 13. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo, nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Vysoké Mýto
Datum: 3. 12. 2025	Datum: 3. 12. 2025		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj
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