                                                             
č.j.: SPU 491252/2025                                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 1897-2012-130765
UID: spudms00000016178692                                                                               Číslo smlouvy zhotovitele:  	                                                                               

Dodatek č. 2
Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo
č. objednatele 1897-2012-130765 
(dále jen „smlouva“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno
Pobočka Znojmo
Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo			
zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky
v technických záležitostech oprávněni jednat:  Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada 
Adresa:	náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr- Dagmar Benešovská
                                                                          +420 727 757 281 – Ing. Stanislav Kadlčík
E-mail:	znojmo.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001 / 0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)
a
Zhotovitelem
Ing. Vladimír Fouček
Sídlo:							xxxxxxxxxxxxxx, 669 02  Znojmo
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Fouček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Fouček
Tel.:	       xxxxxxxxxxxxxxxxxx			
E-mail:	       xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:						423 57 187 / xxxxxxxxxxxxx
	(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1897-2012-130765:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní vztah mezi smluvními stranami byl založen dne 12. 10. 2012 podpisem smlouvy o dílo o dílo č. objednatele 1897-2012-130765 na zpracování Projektové dokumentace a inženýrskou činnost ke stavbě Polní cesty HPC2 v k.ú. Slup (dále jen „smlouva“). Dodatkem č. 1 ze dne 21. 6. 2017 bylo ustanovení čl. V. Cena za provedení díla zrušeno a nahrazeno novým zněním. Tímto dodatkem došlo k rozdělení části 3. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi), části 4. Výkon autorského dozoru a části 5.  Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních). Nově tak vznikly části 3.1. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi) – I. etapa za cenu 3.000,- Kč bez DPH,  3.2. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby (účast v hodnotící komisi) – II. etapa z acenu 1.000,- Kč bez DPH, 4.1. Výkon autorského dozoru – I. etapa za cenu 5.000,- Kč bez DPH, 4.2. Výkon autorského dozoru – II. etapa za cenu 3.000,- Kč bez DPH, 5.1. Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních) – I. etapa za cenu 10.000,- Kč bez DPH a 5.2. Spolupráce při dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (spolupráce při zkouškách přejímacích řízeních) – II. etapa za cenu 5.000,- Kč bez DPH.
2.  Na základě dodatku č. 1 byla uhrazena v roce 2017 za zpracování částí 3.1., 4.1. a 5.1. celkově částka 18.000,- Kč bez DPH. Zbývající část ceny za zpracování částí 3.2., 4.2. a 5.2. ve výši 9.000,- Kč bez DPH měla být uhrazena po realizaci Stavby polní cesty HPC2 – II. etapa v k.ú. Slup. K dnešnímu dni však k realizaci stavby polní cesty HPC2 – II. etapa v k.ú. Slup nedošlo. 
3. V mezidobí od podpisu smlouvy k dnešnímu dni došlo s ohledem na uplynutí značné doby k významnému nárůstu cenové úrovně za zpracování projektantských prací. 
4. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak objektivně k podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
5. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 10. 2012. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.
6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 4. 12. 2025
	Ve Znojmě dne dle el. podpisu 3. 12. 2025


	            „elektronicky podepsáno“                         

	              „elektronicky podepsáno“


	……………………………………
	……………………………………

	                       objednatel
	                           zhotovitel


             RNDr. Dagmar Benešovská                                         Ing. Vladimír Fouček
        	        vedoucí pobočky 			 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek
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