	          Číslo Smlouvy Objednatele: 1033-2022-520202
	             Číslo Smlouvy Zhotovitele: 35/2022	
	             Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémovice u Ledče n/S
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou
DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. 1033-2022-520202 uzavřené dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
reprezentant sdružení na základě Smlouvy o sdružení uzavřené dne 24.7.2022
Sídlo: Obůrka 315, 678 01 Blansko
Zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti Horageo s.r.o.
Účastníci sdružení:
1. Horageo, s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Obůrka 315, 678 01 Blansko, IČO: 05949416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99118

2. Geocart CZ spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 656/143, 612 00 Brno – Medlánky, IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janem Raškou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxx



Kontaktní údaje:
Tel.:	 	xxxxxxxxxx
E-mail:	 	xxxxxxxxxx 
ID datové schránky:	 	69jg7xi
Bankovní spojení:	 	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	 	2701202958/2010
DIČ:	 	CZ05949416
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavřené dne 10. 10. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 6. 11. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 15. 11. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 14. 3. 2024, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27. 3. 2024 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 11. 7. 2025 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU
[bookmark: _Hlk213314249][bookmark: _Hlk213314143]Objednatel obdržel od zhotovitele dne 13.10.2025 pod č.j. SPU 451177/2025 žádost o změnu termínu plnění dosud neprovedené dílčí části 6.3.2. = Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona Smlouvy z důvodu nutnosti provedení výkupu pozemků pro plán společných zařízení o 3 měsíce z 30. 4. 2026 na 30. 7. 2025.
V čl. 6.2.8. písm. h) Smlouvy je mimo jiné uvedeno: 
Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu pozemků zajistí Objednatel. O dobu potřebnou pro zhotovení znaleckých posudků mohou být posunuty termíny 
v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy.
Dále je v MN 01_2022 = Metodický návod pro provádění pozemkových úprav, ve znění Změny č. 2 v kapitole 11 podkapitole 11.4.1.2 mino jiné uvedeno:
V případě výkupů pozemků během řízení o PÚ musí být kupní smlouva vložena do KN nejpozději ke dni začátku lhůty vystavení návrhu. Pouhé podání návrhu na vklad není z důvodu nejistoty výsledku vkladového řízení dostačující.
Období od písemného potvrzení přijetí dílčí objednávky od zhotovitele znaleckého posudku, který pobočka obdržela dne 9. 7. 2025 pod č.j. SPU 279317/2025, až po vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí vykupovaného pozemku, který pobočka obdržela dne 30. 9. 2025 pod č.j. SPU 406252/2025). Tento proces trval 12 týdnů.
Objednatel žádost posoudil a vyhodnotil ji jako důvodnou a prodloužení termínu jako přiměřené.  Objednatel žádost dne 27. 11. 2025 pod č.j.: SPU 486513/2025 schválil a se změnou termínu u dílčí části 6.3.2. vyslovil souhlasil.


3.	POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ SE MĚNÍ TAKTO
	
V položkovém výkazu činností dochází k úpravě termínu předání Dílčí části 6.3.2 k akceptačnímu řízení Tato změna je uvedena a tučně zvýrazněna v příloze tohoto dodatku.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ
4.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.5	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Horageo s.r.o. (reprezentant sdružení)
Místo: Jihlava	Místo: Blansko
Datum: 3.12.2025	Datum: 28.11.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Jan Raška
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel Horageo s.r.o.
Státního pozemkového úřadu	reprezentant sdružení	







Za správnost


„elektronicky podepsáno“
_________________________
Ing. Jana Ďásková
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státního pozemkového úřadu
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 6 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole   bod 7 2 500,00 17 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 2 8 000,00 16 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

ha 262 880,00 230 560,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech 

ha 56 1 100,00 61 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 148 2 750,00 407 000,00 31.01.2024

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 26 6 600,00 171 600,00 31.01.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů  8)

 100 bm 28 1 650,00 46 200,00 31.01.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                       ha 307 605,00 185 735,00 30.06.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 307 665,50 204 308,50 30.09.2024

1 340 503,50 30.9.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 306 1 815,00 555 390,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) 

a) Smlouvy 2) 

ha 10 2 420,00 24 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 26 2 420,00 62 920,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 0 2 420,00 0,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) 

Smlouvy 2)

ks 2 30 250,00 60 500,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 12 705,00 12 705,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 7 260,00 7 260,00

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 722,50 2 722,50

na výzvu Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 306 1 996,50 610 929,00 30.7.2026  

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 36 300,00 72 600,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4

Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 

7)

100 bm 39 1 452,00  56 628,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.1 i) b)

30.06.2023 6.2.1

6.2.2

30.06.2025

31.10.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
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6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 

ha 12)

ha 1 13 975,50 13 975,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 

ha 12)

ha 1 7 986,00 7 986,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 

50 ha 12)

ha 1 2 994,75 2 994,75

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 490 810,75 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  ha 307 665,50 204 308,50

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

204 308,50 xxxxx

1 340 503,50

1 490 810,75

204 308,50

3 035 622,75

637 480,78

3 673 103,53

4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního 

celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným 

odhadem.

3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých 

pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava 

PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá 

se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména 

vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a 

výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

5) Termín stanovuje Objednatel. 



„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


