UID : spudms00000016190039
Číslo Smlouvy Objednatele: 1413-2021-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele:     ---
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sběř, v k.ú. Hrobičany a v k.ú. Velešice
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.6
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí pobočky Jičín
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Radek Mach, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 701 126 651
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00  Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.10.2021, číslo objednatele 1413-2021-514101. 
I. Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk132369702]Na základě informace zhotovitele ze dne 26.11.2025 se smluvní strany dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo ze dne 19.10.2021, resp. příloh této smlouvy týkající se KoPÚ v k. ú. Sběř, k.ú. Hrobičany a k.ú. Velešice:
                  
Tímto dodatkem dochází k upřesnění MJ dle skutečnosti u fakturačního celku 6.3.2 h) Aktualizace PSZ  u k.ú. Sběř  a k.ú. Hrobičany takto:

k.ú. Sběř:
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 5 600 Kč bez DPH
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha – z původní 1 MJ na 12 MJ, tj. zvýšení o 35 200 Kč bez DPH
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 1 200 Kč bez DPH

Méněpráce pro KoPÚ Sběř činí 6 800 Kč.
Vícepráce pro KoPÚ Sběř činí 35 200 Kč.

k.ú. Hrobičany:
6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 6 300 Kč bez DPH
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha – z původní 1 MJ na 13 MJ, tj. zvýšení o 43 200 Kč bez DPH
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha – z původní 1 MJ na 0 MJ, tj. snížení o 1 350 Kč bez DPH

Méněpráce pro KoPÚ Hrobičany činí 7 650 Kč.
Vícepráce pro KoPÚ Hrobičany činí 43 200 Kč.

Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem č.6  činí 92 850 Kč bez DPH.

Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy (ve znění všech dodatků) činí 230 000 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Odůvodnění:
Důvodem změny závazku ze smlouvy je úprava měrných jednotek na skutečný stav u výše uvedených dílčích částí (Aktualizace PSZ). Do skutečného počtu MJ byly započítány všechna aktualizované opatření PSZ, u kterých v rámci zpracování dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků došlo ke změně jejich záboru (výměry) oproti schválenému PSZ a bylo tedy nutné provést jejich aktualizaci.
Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Sběř je provedena na 12 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 12 MJ. V rámci Aktualizace PSZ byly upraveny výměry 20 cest (vedlejší, doplňkové), 2 lokálních biokoridorů a 4 interakčních prvků, obsažených v PSZ. 
Aktualizace PSZ pro KoPÚ v k.ú. Hrobičany je provedena na 13 ha, čímž se z původní 1 MJ navyšuje počet měrných jednotek na 13 MJ. V rámci Aktualizace PSZ byly upraveny výměry 27 cest (hlavní, vedlejší, doplňkové), 1 lokálního biocentra, 2 lokálních biokoridorů a 4 interakčních prvků, obsažených v PSZ. 



Dodatkem č.6 dochází ke změně počtu MJ a cen dle příloh č.1a) pro k.ú. Sběř a 1b) pro k.ú. Hrobičany. Příloha č.1c) pro k.ú. Velešice zůstává nezměněná.


Rekapitulace ceny se ve Smlouvě v článku 3. „Cena díla“ se mění takto:

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 607 250 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	2 313 250 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	   446 500 Kč

	Celková Cena díla bez DPH
	4 367 000 Kč

	DPH 21 %
	   917 070 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 284 070 Kč



Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č.5 se tímto dodatkem č.6 navyšuje o 63 950 Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové 						V Plzni
Datum: 5.12.2025						Datum: 5.12.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	_______________________________
Ing. Petr Lázňovský	Martin Vondráček
ředitel                                                                                   jednatel  
Krajského pozemkového úřadu                                           GEOREAL spol. s r.o.
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Přílohy: 
1a) Položkový výkaz činností KoPÚ Sběř
1b) Položkový výkaz činností KoPÚ Hrobičany
1c) Položkový výkaz činností KoPÚ Velešice
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