	Číslo smlouvy objednatele: 1201-2017-525201/9
	UID: spudms00000016201615
	Číslo smlouvy zhotovitele:	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice
Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice

DODATEK   č. 9   SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka 
KPÚ pro Zlínský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Soňa Šujanová, odborný rada Pobočky Zlín

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Osoba administrující veřejnou zakázku: 
	Ing. Petra Dubcová

	Telefon:
	+420 727 957 182

	E-mail :
	sona.sujanova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Vondráček

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXXXXX

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	405 27 514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 13. 9. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Halenkovice“ ve znění dodatků č. 1 – 8.
2.   Zhotovitel požádal přípisem ze dne 28.11.2025 o změnu závazku ze smlouvy o dílo, v podobě nutných víceprací. Jedná se o novou položku výkazu činnosti 3.5.4. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení. Nutnost aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků vznikla z důvodu podaného odvolání do rozhodnutí pobočky o schválení návrhu pozemkových úprav. Odvolací orgán potvrdil rozhodnutí pobočky. Proti rozhodnutí nebyla dle soudu podána žaloba.

3.	Tato změna smlouvy je v pořadí devátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná o šestou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 7 575 300 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo ke změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě posunu termínů u přípravných a návrhových prací. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 160 350 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,1% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 173 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,3% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 70 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,93% původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo byla snížena celková cena díla o 74 300 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,98% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 6 je ve výši 379 800 Kč bez DPH, což odpovídá cca 5,01% původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a snížení celkové ceny díla o 349 800 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 7 a dodatkem č. 8 ke smlouvě o dílo došlo k posunu termínů u dílčích části návrhových prací. 
4. 	Rozsah dodatečných služeb byl stanoven na 37 měrných jednotek (MJ), přičemž jednotková cena této položky vychází z průměrné nabídkové ceny této položky za rok 2025. Ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je hodnota změny dle tohoto dodatku ve výši 111 000,00 Kč bez DPH (plus 111 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,47 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

5.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního 
znění smlouvy.

I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
3.5.4. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků
37 MJ x 3 000 Kč = 111 000 Kč bez DPH

  II. 
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 
6.1. 	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	3 787 150,00 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 969 900,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	589 000,00 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	1 000 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	7 346 050,00 Kč

	DPH 21 %
	1 542 670,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	8 888 720,50 Kč



6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. 
tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 
Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 
s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 
6.1.2. 	Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

					III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 9. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

 Příloha č. 1 Položkový výkaz činností





Ve Zlíně dne, 9.12.2025			      V Plzni dne, 9.12.2025
	    		     		     	     	    
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
  „elektronicky podepsáno“


Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka
	
„elektronicky podepsáno“


GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel






Příloha Dodatku: Položkový výkaz činností 






Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petra Dubcová
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