			Dodatek č. 2 ke SOD č. 24/2020/504203
                Č.j. objednatele: SPU 499304/2025 
UID: spudms00000016195863
			KoPÚ v k.ú. Žihobce – upřesnění přídělů

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žihobce
DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
(číslo smlouvy objednatele 24/2020/504203, číslo zakázky zhotovitele 135), uzavřené dne 05. 11. 2020
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k.ú. Žihobce – upřesnění přídělů“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Žihobce (dále jen „smlouva“).
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy	
Zastoupený:	Mgr. Ing. Lenkou Přecechtělovou, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, odborný rada, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 
Tel.	+420 727 956 729
E-mail:	klatovy.pk@spu.gov.cz 
ID DS:	z49per3	
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.	
Sídlo:	Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx 
ID DS:	7s47464	
Bankovní spojení:	KB Plzeň	
Číslo účtu:	21106381/0100	
IČO:	252 27 751
DIČ:	CZ25227751	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: ----
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ: ----
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
1. [bookmark: _Ref518373490]Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 12.2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 
2. V rámci etapy 3. 5. 1. Vypracování plánu společných zařízení pro řešení vodohospodářských opatření byla zadána veřejná zakázka na vyhotovení geotechnického průzkumu. Po dobu vyhotovení této zakázky byly práce na pozemkových úpravách přerušeny. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínů předání k akceptačnímu řízení pro etapy 3.5.1. a 3.5.2. 
Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl
3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
4. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
5. Současně je předmětem dodatku změna údajů u objednatele, konkrétně u osoby zastupující objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech, nově je touto osobou                            Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová, vedoucí Pobočky Klatovy. 

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny harmonogramu plnění.

2.1  Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	0
	600,00
	387 600,00
	28. 2. 2025
	30. 10. 2026

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	0
	2 000,00
	148 000,00
	28. 2. 2025
	30. 10. 2026

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000,00
	135 000,00
	28. 2. 2025
	30. 10. 2026

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	3 000,00
	105 000,00
	28. 2. 2025
	30. 10. 2026

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	0
	600,00
	387 600,00
	30.9.2025
	29. 10. 2027





[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto Dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve Smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatel nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
      Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Klatovech dne: 10. 12. 2025				V Plzni dne: 06. 12. 2025 

Za objednatele:					Za zhotovitele:

								 
„elektronicky podepsáno“

………………………………….				……………………………….	
Mgr. Ing. Lenka Přecechtělová		Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Klatovy		jednatel
Státní pozemkový úřad		GEO Hrubý spol. s r.o.



Administrátor VZ/
v souladu s MP:		              
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