UID : spudms00000016193503
Číslo Smlouvy Objednatele:62-2021-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 01/2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové;
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové 
Kontaktní údaje:
Tel.: 702 126 654, 602 461 723
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.“
Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Zastoupená: Ing. Alešem Černým
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058

Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smlouvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 62-2021-514101 ze dne 10.02.2021.

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce“


Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem dodatku č. 6 je upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečnosti a s tím související změna ceny díla (méněpráce) u dílčí části 6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení.
· bod 6.3.5  Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení – 1 MJ, cena bez DPH 3.000 Kč, dle skutečnosti 0 MJ
Méněprace činí 3.000 Kč bez DPH
Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 6 (méněpráce) činí 3.000 Kč bez DPH, tj. 0,166 % původní hodnoty závazku (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Odůvodnění: 
K rozhodnutí o schválení návrhu nového uspořádání pozemků nebylo podáno odvolání, tudíž MJ aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nebyly stanoveny.
Čl. II.
Cena za provedení díla
Cena za provedení díla uvedená v článku 3. smlouvy o díly se mění následovně: 
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	1.037.480,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	643.900,00 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	94.200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1.775.580,00 Kč

	DPH 21 %
	372.871,80 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2.148.451,80 Kč



Celková hodnota změn ceny proti původní smlouvě o dílo, upravených tímto Dodatkem č. 1-6, činí 74.000 Kč bez DPH, což 4,098 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol.
kraj		s r.o.
Místo: Hradec Králové	Místo: Hradec Králové
Datum: 10.12.2025	Datum: 08.12.2025



„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Aleš Černý
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Polánky – dodatek č. 6
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