Č.j.: SPU 483409/2025  		Číslo Smlouvy Objednatele: 948-2024-505202
UID: spudms00000016162631  		Číslo Smlouvy Zhotovitele:		
		Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.: Zahrádka u Omlenic

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Omlenic
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov. 
Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Tomáš Kopřiva, Pobočka Český Krumlov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725918634
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
   Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx
Vedoucí týmu: xxxxxxxxx
Zástupce vedoucího týmu: xxxxxxxxx
   Kontaktní údaje:
   Tel.: +420 xxxxxxxxx
   E-mail: xxxxxxxxx 
   ID datové schránky: xxxxxxxxx	
   Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 
   Číslo účtu: 7000017576/8040	
         DIČ: CZ 26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Článek I. - Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 9. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Omlenic“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Článek II. - Předmět Dodatku
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (vícepráce).
2. Na základě šetření obvodů byl obvod řešených i neřešených pozemků upraven dle požadavků Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Český Krumlov.  
[bookmark: _Hlk180502451]Přehled změn počtu MJ – ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	SOD – MJ
	Cena za MJ
	SOD – cena 

	
	
	MJ (+/-)
	
	Cena víceprací (+)
méněprací (-)

	
	
	Skutečnost – MJ
	
	Skutečnost – cena

	6.2. Přípravné práce
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	108
	1 800
	194 400 Kč

	
	
	
	+ 1
	
	 + 1 800 Kč

	
	
	
	109
	
	196 200 Kč

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	9
	2 000
	18 000 Kč

	
	
	
	+ 6
	
	+ 12 000 Kč

	
	
	
	15
	
	30 000 Kč


Rekapitulace uzavřených dodatků a schválených nepodstatných změn závazku:
Původní hodnota závazku 1 906 200 Kč bez DPH
Nepodstatná změna hodnoty závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 13 800,00 Kč bez DPH (vícepráce 16 698,00 Kč bez DPH)
Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 13 800,00 Kč bez DPH tj. 0,72 %.
Článek III. - Rekapitulace ceny
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	1 108 400,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	668 800,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	142 800,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 920 000,00

	DPH  21% v Kč
	403 200,00

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	2 323 200,00



Článek IV. - Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zahrádka u Omlenic – Dodatek č. 1
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 		TRAVAL, s.r.o.
Místo: Český Krumlov		Místo: České Budějovice
Datum: 27. 11. 2025	Datum: 27. 11. 2025



[bookmark: _Hlk180474385]„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“	
________________________________ 	___________________________
Ing. Josef Jakeš		Ing. Vendula Valentová 
vedoucí Pobočky Český Krumlov		jednatel TRAVAL, s.r.o.



Za správnost:		
	
	
„elektronicky podepsáno“
________________________________ 
Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zahrádka u Omlenic – Dodatek č. 1

	 
	Hlavní celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	 
	 
	

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	bod
	5
	3 000,00
	15 000,00
	30. 4. 2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	16
	3 500,00
	56 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	297
	700,00
	207 900,00
	30. 6. 2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	60
	800,00
	48 000,00
	

	6.2.3
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)
	ha
	0
	0,00
	0,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	109
	1 800,00
	196 200,00
	30. 11. 2025

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12)
	100 bm
	15
	2 000,00
	30 000,00
	30. 11. 2025

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	100 bm
	22
	900,00
	19 800,00
	31. 1. 2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	357
	700,00
	249 900,00
	30. 10. 2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	357
	800,00
	285 600,00
	30. 4. 2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	1 108 400,00
	30.4.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	 
	 
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	356
	700,00
	249 200,00
	30. 11. 2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	11
	1 000,00
	11 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	26
	600,00
	15 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	5
	7 000,00
	35 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	 
	 
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 000,00
	3 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	356
	900,00
	320 400,00
	30.10.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	12 000,00
	24 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	3 000,00
	3 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	 
	 
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	500,00
	500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	100,00
	100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	668 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	357
	400,00
	142 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	1 108 400,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	668 800,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	 
	142 800,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	 
	1 920 000,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	 
	403 200,00
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	 
	2 323 200,00
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