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Dodatek č. 11 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka
DODATEK č. 11 SMLOUVY O DÍLO 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník mezi

	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 – Žižkov

	Adresa:
	Zarámí 88, 760 41 Zlín

	Zastoupen:
	Ing. Mladou Augustinovou
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mlada Augustinová
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Renata Němejcová,
vedoucí Pobočky Vsetín
Ing. Kateřina Marková, 
odborný rada Pobočky Vsetín

	Telefon:
	+420 725 901 406

	E-mail:
	katerina.markova@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 – není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	x x x x x x x x x x

	Telefon:
	x x x x x x x x x x

	E-mail:
	x x x x x x x x x x

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	Československá obchodní banka, a.s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO / DIČ:
	41601483 / CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajským soudem v Brně oddíl C, 
vložka 2171

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	x x x x x x x x x x


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka“ ve znění pozdějších dodatků.
2.	Předmětem změny této smlouvy o dílo je zadání dodatečných služeb „Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení“. Tato položka nebyla součástí původní smlouvy o dílo a požadavek na její zařazení vznikl v důsledku časové prodlevy mezi dokončením dílčí části 3.5.3 a zahájením prací na hlavním celku 3.6 Mapové dílo z důvodu podaného odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. V průběhu odvolacího řízení došlo ke změnám v katastru nemovitostí, které mají přímý dopad do již zpracovaného návrhu. Dodatečné služby jsou nutné pro dokončení návrhu pozemkových úprav.
3.	Tato změna smlouvy je v pořadí desátou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 6 001 050 Kč bez DPH. Na základě dodatků č. 1–4 byly upraveny termíny plnění přípravných prací. Změna na základě dodatku č. 5 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila minus 68 250 Kč bez DPH, což odpovídá 1,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 6 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila minus 273 000 Kč bez DPH, což odpovídá 4,55 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 7 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila minus 18 900 Kč bez DPH, což odpovídá 0,31 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 8 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila plus 25 200 Kč bez DPH, což odpovídá 0,42 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Na základě dodatku č. 9 byly upraveny termíny plnění návrhových prací. Celková hodnota posuzované změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ na základě dodatku č. 10 je ve výši minus 169 200 Kč bez DPH, což odpovídá 2,82 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Celkový objem změn ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ u všech uzavřených dodatků činí 9,24 %.
4.	Rozsah dodatečných služeb byl stanoven na 101 měrných jednotek (MJ) přičemž jednotková cena této položky vychází z průměrné nabídkové ceny této položky za rok 2025. Ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je cenový nárůst související se změnami ve výši 202 303,00 Kč bez DPH (plus 202 303,00 Kč bez DPH), což odpovídá 3,37 % původní hodnoty smlouvy o dílo.
5. 	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích části upravuje takto:
3.5.4.	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	101 MJ × 2 003 Kč = 202 303 Kč
	Termín plnění 15. 1. 2026
II.
Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
6.1.	Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	3 315 050,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	2 062 403,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	321 750,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	5 699 203,00 Kč

	DPH 21 %
	1 196 832,63 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	6 896 035,63 Kč


6.1.1.	Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
6.1.2.	Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

	Zlín, dne 11. 12. 2025

Za objednatele:
	Brno, dne 11. 12. 2025

Za zhotovitele:

	




“elektronicky podepsáno“

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	




“elektronicky podepsáno“

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 
jednatel





Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.
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