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KoPÚ v k.ú. Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic
Komplexní pozemkové úpravy Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic
Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dál jen „Smlouva“) KoPÚ Veselov s částmi k.ú. Žlutice a Knínice u Žlutic
č. 1121-2021-529101 ze dne 23. 8. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 6. 11. 2023 a Dodatku č. 3 ze dne 20.10. 2025 
(„dále jen „Dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Pobočka: Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Jiřím Loufkem, vedoucím Pobočky Karlovy Vary
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602420536
E-mail: jiri.loufek@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) GEO Hrubý spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Hrubým
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106381/0100
DIČ: CZ25227751 

(dále jen „Zhotovitel“)
[bookmark: _Ref64871997](Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.
Čl. I.
Předmět dodatku
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:
	Hlavní celek/dílčí část
	Původní termín 
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	
14.12.2025
	
30.10.2026

	6.3.1.i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1.i.b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.1.i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	16.6.2026
	30.4.2027


Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215835139][bookmark: _Hlk215834494][bookmark: _Ref50585481]V důsledku výstavby dálnice D6, kde je investorem ŘSD a s ní související realizace „II/205 Silniční obchvat Veselov“, kde je investorem Karlovarský kraj – KSÚS, se mění termín dílčího FC 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení. 
S výstavbou dálnice D6 souvisí i plánovaná stavba obchvatu Veselova. Terénní úpravy spočívající v uložení přebytečné zeminy z realizace dálnice D6 na pozemcích v obvodu KoPÚ Veselov, konkrétně z její části v k.ú. Knínice, budou probíhat v roce 2026 a budou využity pro protierozní opatření z důvodu opakovaných erozních událostí v této lokalitě. Protože dojde k významné změně nivelety, která se dotkne cestní sítě i odtokových poměrů je nutné zapracovat dílčí výsledky do změny návrhu PSZ.
Do doby provedení dodatečných geodetických prací nutných ke změně obvodu KoPÚ, po dokončení realizovaných staveb, prováděných ŘSD a Karlovarským krajem – KSÚS, nelze upřesnit výměru řešeného území ani rozsah a návaznost navrhovaných opatření PSZ a dokončit zpracování části díla 6.3.1, 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b). 6.3.1 i)c). 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1.i)a), 6.3.1.i)b), 6.3.1.i)c) a 6.3.2. je nepodstatnou změnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 12. 12. 2025		Datum: 12. 12. 2025

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel společnosti
pro Karlovarský kraj		


Za správnost: Eliška Bešťáková
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