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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě

DODATEK č.  3
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) 
JPÚ pro odstranění parcel ZE v k.ú. Novosedly na Moravě    
č.:  19-2024-523101 ze dne 22.1.2024

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: 
	Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav 
	Ing. Simona Konečná, odborný rada, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
         +420 727 956 362 – Ing. Simona Konečná
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk214960830]EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 
Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
Dílčí část 6.3.5 i) – Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha:
počet měrných jednotek (ha) se snižuje z původních 0,7187 MJ na 0 MJ

Hodnota změn činí 14 374,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Zhotovitel ukončil práce na JPÚ, správní řízení bylo ukončeno ke dni 7.8.2025, výsledné mapové dílo bylo dne 15.8.2025 zapsáno do KN. V důsledku výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek a uvedení jejich počtu do souladu se skutečným rozsahem provedených prací na již dokončeném díle. 

Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z této smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu této smlouvy žádných nároků.

Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3. Cena díla, odstavec 3.1 Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	101 870,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	136 870,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Geometrický plán“ celkem bez DPH
	77 496,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	316 236,00 Kč

	DPH 21 %
	66 409,56 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	382 645,56 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 12.12.2025		Datum: 11.12.2025






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

Ing. Pavel Zajíček		Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitel KPÚ pro JmK	






			„elektronicky podepsáno“

			Ing. Libor Sedláček, jednatel







Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová	
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