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Provedení AD při stavbě HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, C1 (vč. napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé), C2 a C3 v k.ú. Pomezná
Provedení AD při stavbě HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, C1 (vč. napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé), C2 a C3 v k.ú. Pomezná


Dohoda o ukončení smlouvy
ke Smlouvě o dílo č. 900-2018-529101 ze dne 17. 10. 2018 na provedení autorského dozoru projektanta při stavbě HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, C1 (vč. napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé), C2 a C3 v k.ú. Pomezná (dále jen „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

(1)   Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Zastoupený:            		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
	Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárka Václavíková,
			ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
[bookmark: _Hlk182548569]	V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb,
		Ing. Hana Berkovcová, Pobočka Cheb
	Adresa:			Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
	Telefon: 			+420 725 403 871
	Adresa:			Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
	E-mail: 			tomas.valina@spu.gov.cz
	ID DS:			z49per3
	Bankovní spojení: 			ČNB
	Číslo účtu: 			3723001/0710
	IČO:			01312774
	DIČ:			CZ01312774, není plátce DPH
	(„Objednatel“)
       a
(2)   S-pro servis s.r.o.
	Sídlo:			Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
	Zastoupený: 			Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem
	Zastoupen ve věcech smluvních:			Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem
	Zastoupen ve věcech technických: 			XXXXXX
	Bankovní spojení:			Fio banka 
	Číslo účtu:			2501206348/2010
	IČO / DIČ: 			060 16 910 / CZ06016910
	Telefon:			XXXXXX
	E-mail:			XXXXXX
	ID DS:			syxg99e

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146
(„Zhotovitel“).
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení smlouvy.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem této Dohody je ukončení Smlouvy, a to v souladu s Čl. IX, odst. 3. a odst. 5. Smlouvy. 
Dále se mění identifikační údaje na straně objednatele (e-mailová adresa, číslo telefonu a zastupující osoba v technických záležitostech objednatele).

Ukončení smluvního vztahu
Objednatel v souladu s Čl. IX., odst. 3. odstupuje od Smlouvy, protože ke dni 31. 12. 2021 nedošlo k realizaci stavby Hlavní polní cesty C1 v k.ú. Pomezná (včetně napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé) a Vedlejší polní cesta C2 v k.ú. Pomezná, dále v souladu s ustanovením Čl. IX, odst. 5 smlouvy o dílo, se obě strany vzájemně dohodly na ukončení smlouvy o dílo.

Identifikační údaje objednatele se mění takto: 
	V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb,
		Ing. Hana Berkovcová, Pobočka Cheb
	Telefon: 			+420 725 403 871
	E-mail: 			tomas.valina@spu.gov.cz

Odůvodnění:
Projektová dokumentace pro společná zařízení HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, C1 (vč. napojení na HPC v k.ú. Dobrošov u Libé), C2 a C3 v k.ú. Pomezná, dle Smlouvy o dílo č. 899-2018-529101 ze dne 17. 10. 2018 byla řádně vypracována a plnění bylo ukončeno v roce 2019.

Zajištění autorského dozoru dle Smlouvy o dílo č. 900-2018-529101 k dnešnímu dni neproběhlo v plném rozsahu výše uvedené smlouvy. Předmětem zpracování díla na základě této smlouvy byl výkon autorského dozoru projektanta dle výše uvedené smlouvy o dílo nad souladem ke čtyřem realizacím společných zařízení, kdy 2 byla zrealizována a výkon autorského dozoru byl řádně proveden a 2 byla bezúplatně předána do vlastnictví Obci Libá k jejich možného dalšímu využití.
Hlavní polní cesty C3 v k.ú. Pomezná, která byla zrealizována v roce 2020 a Hlavní polní cesty HPC 3 v k.ú. Bříza nad Ohří, která byla zrealizována v roce 2021. K oběma stavbám byl autorský dozor řádně proveden.
Vedlejší polní cesta C2 v k.ú. Pomezná nebyla zrealizována a tato část zpracované projektové dokumentace byla nabídnuta Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Cheb k předání a dalšímu využití Obci Libá, která projednala bezúplatné převzetí projektové dokumentace a převzala dokumentaci do její účetní a majetkové evidence, což bylo schváleno a projednáno zastupitelstvem obce v roce 2022. Zemědělsky využívaným pozemkům byly zajištěny přístupy z již zrealizované polní cesty C2, a tudíž realizace C3 se stala v dané chvíli nepotřebná a neekonomická. 
Dne 28. 11. 2022 byla tato část projektové dokumentace pod č.j. SPU 440462/2022 bezúplatně předána do vlastnictví a majetkové evidence Obce Libá, v jejíž obvodu byla v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav realizace společného zařízení zamýšlena. Vzhledem k uvedenému nebyl výkon autorského dozoru v této části proveden.
Hlavní polní cesty C1 v k.ú. Pomezná nebyla zrealizována, z důvodu nevyhnutelných, ale vysokých nákladů na přeložení sdělovacích kabelů, v majetku a správě společnosti CETIN a.s., při provedení realizaci stavby.

Zpracovaná projektová dokumentace byla nabídnuta Státním pozemkovým úřadem, Pobočkou Cheb k předání a dalšímu využití Obci Libá, která projednala bezúplatné převzetí projektové dokumentace a převzala dokumentaci do její účetní a majetkové evidence, což bylo schváleno a projednáno Usnesením Zastupitelstva obce č. 211/10/2024. Dne 4. 11. 2024 byla projektová dokumentace pod č.j. SPU 406803/2024 bezúplatně předána do vlastnictví a majetkové evidence Obce Libá.
Dne 5. 12. 2024 bylo rozhodnuto pod č.j. SPU 488981/2024 o nepotřebnosti majetku § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výše uvedených skutečností byla v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, byl majetek protokolárně předán do vlastnictví Obce Libá, v jejíž obvodu byla v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav realizace společného zařízení zamýšlena. Z výše uvedených důvodů nebyl výkon autorského dozoru v této části proveden.
S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti se Smlouva ukončuje dohodou smluvních stran v celém rozsahu, řádně a bez dalších závazků dle Čl. IX., odst. 5.
Ukončením smlouvy zároveň zaniká rovněž platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli, a to v souladu s Čl. IX, odst. 5 Smlouvy.
Smluvní strany tímto potvrzují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě žádné nevyrovnané závazky, požadavky ani nároky vyplývající ze Smlouvy.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 		S-pro servis s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Místo: Karlovy Vary		Místo: Blatná
Datum: 15. 12. 2025		Datum: 15. 12. 2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

_______________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Ing. Matěj Slováček
ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj		jednatel S-pro servis s.r.o.




Za správnost: Eliška Bešťáková
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