		Číslo Smlouvy Objednatele: 1076-2023-520202				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   PU-2023-007
		Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení  
		hranic pozemků v k.ú.Česká Bělá
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo-Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú.Česká Bělá
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Česká Bělá č: 1076-2023-520202 ze dne 25.9.2023 (dále jen „Smlouva“) 

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a přiměřeně podle ustanovení § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Havlíčkův Brod
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod 
Zastoupená: 			Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky	            Havlíčkův Brod
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod 
V technických záležitostech zastoupená: 		Ditou Procházkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 187
E-mail: hbrod.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.
Zastoupená: 	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: wyx77xh
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 500069362/0800
DIČ: CZ15049248
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2

Čl. I.
Předmět dodatku
Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla.  Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.2 i), 6.3.2 ii) 
a 6.3.2 iii). 

Tímto Dodatkem dochází ke snížení počtu MJ u dílčích částí:

	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	0
	4 900,00
	4 900,00

	6.3.2 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	0
	 2 800,00
	 2 800,00

	6.3.2 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	0
	1 050,00
	1 050,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	8 750,00



Hodnota změn činí 8 750,00 Kč bez DPH, (tj. 5,67 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 8 750,- Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Jelikož nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí o určení hranic pozemků v rámci Jednoduchých pozemkových úprav s upřesněním přídělů v katastrálním území Česká Bělá č. j. SPU 390354/2025 ze dne 29. 10. 2025. které nabylo právní moci dne 2. 12. 2025, nebudou v tomto řízení použity dílčí části 6.3.2.i) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha; 6.3.2. ii) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha a 6.3.2. iii) = Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha. 
Na základě výše uvedeného dochází ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí. Jedná se o samostatné méněpráce.

Dodatek je uzavřen přiměřeně podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.  Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. (3.1) Smlouvy, takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	43 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH
	43 400,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	58 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	145 700,00 Kč

	DPH 21 %
	30 597,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	176 297,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.
Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Pardubice
Datum: 16.12.2025		Datum: 15.12.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Jana Ďásková	Ing. Pavel Cimpl
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod		jednatel GEOVAP, spol. s r.o.
KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu






Za správnost: 


„elektronicky podepsáno“

____________________________
Dita Procházková
referentka pobočky Havlíčkův Brod


























Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Dodatek č.2 smlouvy o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Česká Bělá
	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů"
	ha
	62
	700,00
	43 400,00
	31.10.2024

	„Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků  včetně analýzy podkladů“ celkem bez DPH v Kč 
	43 400,00
	 

	6.3
	Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů"
	 
	 
	 

	6.3.1
	Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků 
	ha
	62
	700,00
	43 400,00
	30.6.2025

	6.3.2.
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	0
	4 900,00 
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.2 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	0
	2 800,00 
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.2 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	0
	1 050,00
	0,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč  
	43 400,00 
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Podklady pro vyhotovení mapového díla“ 
	ha
	62
	950,00
	58 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Podklady pro vyhotovení mapového díla“ celkem bez DPH v Kč 
	58 900,00 
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	43 400,00 Kč

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	43 400,00 Kč

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	58 900,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	145 700,00 Kč

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	 
	30 597,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	176 297,00 Kč


3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka. 						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 			
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.2 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.					
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