	Číslo Smlouvy Objednatele č. 1: 860-2022-525201/4
	UID: spudms00000016199019
	Číslo Smlouvy Objednatele č. 2: 15PT-001431
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 106-3298-22
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
Dodatek č. 4 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
DODATEK Č. 4 SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín
	Mgr. Emou Lapčíkovou, radou Pobočky Zlín
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372 / +420 725 918 061
E-mail: roman.hak@spu.gov.cz / ema.lapcikova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)

a

(2)	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Zlín
zastoupený: Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
	x x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
	x x x x x x x x x x
 Kontaktní údaje:
 Adresa pro doručení: 	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
 Tel.:	x x x x x x x x x x
 E-mail:	x x x x x x x x x x
 ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-15937031/0710
DIČ: CZ65993390
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.


a
(3)	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice“ (dále také „Smlouva“ dále také „Dílo“) ve znění pozdějších dodatků.
2.	V části dodatku 1. SMLUVNÍ STRANY došlo ke změně identifikačních údajů Objednatele č. 1 i Objednatele č. 2 tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3.	V souladu s ustanovením bodu 3.6. Smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem, doručeným objednateli dne 7. 3. 2024, o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu Smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7 %. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
4.	V době podání žádosti zhotovitele bylo plnění Díla pozastaveno, a to na základě dodatku č. 3 Smlouvy. Na základě právního stanoviska Odboru zastupování státu a legislativy ze dne 12. 5. 2025 však platí, že inflační doložku lze aktivovat u těch částí Díla, jejichž plnění již není přerušeno. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době již bylo plnění díla obnoveno, a to alespoň v rozsahu přípravných prací, které nejsou závislé na koordinaci s geometrickými plány pro trvalý zábor pozemků stavby dálnice D55 Napajedla – Babice v katastrálním území Napajedla a jeho zápis do katastru nemovitostí, je žádost Zhotovitele považována za oprávněnou a inflační doložka dle čl. 3.6 Smlouvy je tímto aktivována. Rozhodným obdobím pro výpočet navýšení dotčených jednotkových položkových cen je kalendářní rok 2023, ve kterém byly naplněny všechny podmínky k aktivaci inflační doložky dle smlouvy o dílo, ale nebylo možné je uplatnit z důvodu přerušení plnění díla. 
5. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.
6.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.
I.
Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
661 MJ x 2 783,00 Kč = 1 839 563,00 Kč
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
650 MJ x 2 420,00 Kč = 1 573 000,00 Kč
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
1 354 MJ x 726,00 Kč = 983 004,00 Kč
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
1 354 MJ x 1 210,00 Kč = 1 638 340,00 Kč
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
255 MJ x 665,50 Kč = 169 702,50 Kč
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
335 MJ x 1 331,00 Kč = 445 885,00 Kč
6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
170 MJ x 1 331,00 Kč = 226 270,00 Kč
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
1 MJ x 42 350,00 Kč = 42 350,00 Kč
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 8 470,00 Kč = 8 470,00 Kč
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 3 630,00 Kč = 3 630,00 Kč
6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 1 210,00 Kč = 1 210,00 Kč
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
1 354 MJ x 1 149,50 Kč = 1 556 423,00 Kč
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
4 MJ x 42 350,00 Kč = 169 400,00 Kč
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 8 046,50 Kč = 8 046,50 Kč
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 3 630,00 Kč = 3 630,00 Kč
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 1 210,00 Kč = 1 210,00 Kč
6.4	Mapové dílo
1 354 MJ x 242,00 Kč = 327 668,00 Kč
II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	6 143 637,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	4 274 567,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	327 668,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	10 745 872,00 Kč

	DPH 21 %
	2 256 633,12 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	13 002 505,12 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1	Položkový výkaz činností
Příloha č. 2	Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Zlín
Datum: 10. 12. 2025





„elektronicky podepsáno“
_____________________________
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj



Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Zlín
Místo: Zlín
Datum: 15. 12. 2025





„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín



AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Místo: Brno
Datum: 9. 12. 2025





„elektronicky podepsáno“
________________________________
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel


Dokument vyhotovila a za správnost zodpovídá Mgr. Kateřina Odložilíková.
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